GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV

EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: DICIEMBRE 2023

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION		MONTO PRESUPUESTO	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 01/2023		355.137.337	94,00%	6,00%	100,00%	333.821.501	21.315.836	355.137.337
	ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 02/2023								
	ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 03/2023								
	ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 04/2023								
	ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 05/2023								
	ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 06/2023								
	ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 07/2023								
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1		MULTAS	-						
B.2	xx%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	-				-	-	
B.3	5%	RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)					-	-	
B	**TOTAL DEDUCCIONES**								
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**							**21.315.836**	**355.137.337**

SON GUARANIES: VEINTE Y UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS .-

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Cristian Manuel González Vera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV

EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N°02

PERIODO: DICIEMBRE 2023

ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 01/2023 - SECTOR BLOQUE ESTE y ZONA ATLETISMO / TENIS DE MESA
ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 02/2023 - SECTOR CANCHA DE BASQUET
ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 03/2023 - ZONA PADEL
ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 04/2023 - HOTEL DEPORTISTA ROGA - COCINA
ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 05/2023 - ZONA SND ARENA: REPARACION DE ADOQUINADO
ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 06/2023 - ZONA OFICINA ADMINISTRATIVA SND: PINTURA INTERIOR, REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE
ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 07/2023 - CAMINEROS Y BLOQUE ESTE - REPARACION

CERTIFICADO

		PRESUPUESTO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
	SECTOR BLOQUE ESTE y ZONA ATLETISMO / TENIS DE MESA													
157	Mantenimiento de registros pluviales	Unidad	2,00	59.040	118.080	2,00	-	2,00	118.080,00	-	118.080		0,00%	100,00%
174	Destranque de cañería de desagüe cloacal y pluvial de registro a registro	Metro lineal	15,00	98.400	1.476.000	15,00	-	15,00	1.476.000,00	-	1.476.000		0,00%	100,00%
176	Desagote de pozos absorventes: Desmonte de tapa de hormigón, descarga del pozo con bombas, con la proteccion sanitaria adecuada, sellado de tapa al finalizar el trabajo y limpieza del entorno afectado	Unidad	3,00	470.000	1.410.000	3,00	-	3,00	1.410.000,00	-	1.410.000		0,00%	100,00%
236	Colocacion de fusibles de media tensión	Unidad	2,00	8.200	16.400	2,00	-	2,00	16.400,00	-	16.400		0,00%	100,00%
291	Reparacion de barandas metalicas, altura 1m.	Metro lineal	80,00	41.000	3.280.000	77,00	3,00	80,00	3.157.000,00	123.000	3.280.000		3,75%	100,00%
292	Colocacion de barandas metalicas, altura 1m.	Metro lineal	20,00	18.860	377.200	20,00	-	20,00	377.200,00	-	377.200		0,00%	100,00%
345	Pintura de rejas, barandas y escaleras metalicas con esmalte sintetico o antioxido. Mano de obra	Metros cuadrados	200,00	21.600	4.320.000	160,00	40,00	200,00	3.456.000,00	864.000	4.320.000		20,00%	100,00%
							-		-	-				
	SECTOR CANCHA DE BASQUET						-		-	-				
1	Replanteo y niveles	Metros cuadrados	80,00	5.070	405.600	80,00	-	80,00	405.600,00	-	405.600		0,00%	100,00%
7	Demolicion y retiro de contrapisos	Metros cuadrados	3,00	12.300	36.900	3,00	-	3,00	36.900,00	-	36.900		0,00%	100,00%
9	Demolicion y retiro de pisos de hormigon	Metros cuadrados	3,00	41.162	123.486	3,00	-	3,00	123.486,00	-	123.486		0,00%	100,00%
31	Retiro de artefactos electricos hasta 6 metros	Unidad	8,00	41.000	328.000	8,00	-	8,00	328.000,00	-	328.000		0,00%	100,00%
63	Demolicion de registros	Unidad	2,00	131.200	262.400	2,00	-	2,00	262.400,00	-	262.400		0,00%	100,00%
64	Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	6,00	131.200	787.200	6,00	-	6,00	787.200,00	-	787.200		0,00%	100,00%
70	Movimiento de suelo, relleno y compactación manual	Metros cúbicos	36,00	38.383	1.381.788		36,00	36,00	-	1.381.788	1.381.788		100,00%	100,00%
72	Mano de Obra excavaciones varias suelo duro	Metros cúbicos	6,00	45.100	270.600	6,00	-	6,00	270.600,00	-	270.600		0,00%	100,00%
81	Mano de obra mamposteria de 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	29,00	41.400	1.200.600	29,00	-	29,00	1.200.600,00	-	1.200.600		0,00%	100,00%
82	Mamposteria de elevacion de 0,30 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29,00	159.720	4.631.880	29,00	-	29,00	4.631.880,00	-	4.631.880		0,00%	100,00%
91	Colocación de 2 varillas en mamposterias	Metro lineal	42,00	13.500	567.000	42,00	-	42,00	567.000,00	-	567.000		0,00%	100,00%
96	Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:10cm.	Metros cuadrados	3,00	43.888	131.664	3,00	-	3,00	131.664,00	-	131.664		0,00%	100,00%

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

		PRESUPUESTO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
97	Mano de obra - Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:10cm.	Metros cuadrados	3,00	16.200	48.600	3,00	-	3,00	48.600,00	-	48.600		0,00%	100,00%
98	Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	Metros cuadrados	43,00	25.009	1.075.387	43,00	-	43,00	1.075.387,00	-	1.075.387		0,00%	100,00%
99	Mano de Obra - Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	Metros cuadrados	43,00	19.800	851.400	43,00	-	43,00	851.400,00	-	851.400		0,00%	100,00%
105	Acarreo de material o escombros	Metros cúbicos	6,00	35.100	210.600	6,00	-	6,00	210.600,00	-	210.600		0,00%	100,00%
119	Aislacion hidrofuga horizontal de 0,30 con asfalto	Metro lineal	42,00	32.048	1.346.016	42,00	-	42,00	1.346.016,00	-	1.346.016		0,00%	100,00%
157	Mantenimiento de registros pluviales	Unidad	20,00	59.040	1.180.800	10,00	10,00	20,00	590.400,00	590.400	1.180.800		50,00%	100,00%
161	Colocacion de caño PVC de 150mm.	Metro lineal	6,00	57.400	344.400	6,00	-	6,00	344.400,00	-	344.400		0,00%	100,00%
166	Registro 50x50 cm	Unidad	1,00	119.720	119.720	1,00	-	1,00	119.720,00	-	119.720		0,00%	100,00%
174	Destranque de cañería de desagüe cloacal y pluvial de registro a registro	Metro lineal	200,00	98.400	19.680.000	200,00	-	200,00	19.680.000,00	-	19.680.000		0,00%	100,00%
214	Colocacion de boca de tomacorriente/ ventilador con interruptor	Unidad	1,00	43.460	43.460	1,00	-	1,00	43.460,00	-	43.460		0,00%	100,00%
216	Colocacion de registro electrico 30x30	Unidad	5,00	86.100	430.500	5,00	-	5,00	430.500,00	-	430.500		0,00%	100,00%
218	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	Unidad	1,00	130.380	130.380	1,00	-	1,00	130.380,00	-	130.380		0,00%	100,00%
222	Colocacion de disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	Unidad	4,00	86.920	347.680	4,00	-	4,00	347.680,00	-	347.680		0,00%	100,00%
224	Instalacion de interruptor diferencial	Unidad	1,00	260.760	260.760	1,00	-	1,00	260.760,00	-	260.760		0,00%	100,00%
237	Colocacion de Alumbrado Público (AP) LED similar al actual	Unidad	4,00	130.380	521.520	4,00	-	4,00	521.520,00	-	521.520		0,00%	100,00%
331	Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	Metros cuadrados	60,00	15.300	918.000	30,00	30,00	60,00	459.000,00	459.000	918.000		50,00%	100,00%
							-		-	-				
	ZONA PADEL						-		-	-				
1	Replanteo y niveles	Metros cuadrados	180,00	5.070	912.600	180,00	-	180,00	912.600,00	-	912.600		0,00%	100,00%
5	Demolicion y retiro de mamposteria 0,45 m	Metros cuadrados	12,00	16.400	196.800	12,00	-	12,00	196.800,00	-	196.800		0,00%	100,00%
7	Demolicion y retiro de contrapisos	Metros cuadrados	42,00	12.300	516.600	42,00	-	42,00	516.600,00	-	516.600		0,00%	100,00%
9	Demolicion y retiro de pisos de hormigon	Metros cuadrados	13,00	41.162	535.106	13,00	-	13,00	535.106,00	-	535.106		0,00%	100,00%
64	Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	9,00	131.200	1.180.800	9,00	-	9,00	1.180.800,00	-	1.180.800		0,00%	100,00%
70	Movimiento de suelo, relleno y compactación manual	Metros cúbicos	54,00	38.383	2.072.682	15,00	39,00	54,00	575.745,00	1.496.937	2.072.682		72,22%	100,00%
73	Cimiento de piedra bruta (incluye colocación y mano de obra)	Metros cúbicos	11,00	402.953	4.432.483	11,00	-	11,00	4.432.483,00	-	4.432.483		0,00%	100,00%
81	Mano de obra mamposteria de 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	8,00	41.400	331.200	8,00	-	8,00	331.200,00	-	331.200		0,00%	100,00%
82	Mamposteria de elevacion de 0,30 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	8,00	159.720	1.277.760	8,00	-	8,00	1.277.760,00	-	1.277.760		0,00%	100,00%
91	Colocación de 2 varillas en mamposterias	Metro lineal	8,00	13.500	108.000	8,00	-	8,00	108.000,00	-	108.000		0,00%	100,00%
94	Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:7cm.	Metros cuadrados	105,00	31.356	3.292.380	12,00	93,00	105,00	376.272,00	2.916.108	3.292.380		88,57%	100,00%
95	Mano de obra - Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:7cm	Metros cuadrados	105,00	13.500	1.417.500	12,00	93,00	105,00	162.000,00	1.255.500	1.417.500		88,57%	100,00%
98	Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	Metros cuadrados	38,00	25.009	950.342	38,00	-	38,00	950.342,00	-	950.342		0,00%	100,00%
99	Mano de Obra - Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	Metros cuadrados	38,00	19.800	752.400	38,00	-	38,00	752.400,00	-	752.400		0,00%	100,00%
105	Acarreo de material o escombros	Metros cúbicos	9,00	35.100	315.900	9,00	-	9,00	315.900,00	-	315.900		0,00%	100,00%
157	Mantenimiento de registros pluviales	Unidad	10,00	59.040	590.400	10,00	-	10,00	590.400,00	-	590.400		0,00%	100,00%
160	Colocacion de caño PVC 100mm	Metro lineal	3,00	63.960	191.880	2,00	1,00	3,00	127.920,00	63.960	191.880		33,33%	100,00%
174	Destranque de cañería de desagüe cloacal y pluvial de registro a registro	Metro lineal	100,00	98.400	9.840.000	100,00	-	100,00	9.840.000,00	-	9.840.000		0,00%	100,00%
291	Reparacion de barandas metalicas, altura 1m.	Metro lineal	40,00	41.000	1.640.000	31,00	9,00	40,00	1.271.000,00	369.000	1.640.000		22,50%	100,00%
292	Colocacion de barandas metalicas, altura 1m.	Metro lineal	23,00	18.860	433.780	21,00	2,00	23,00	396.060,00	37.720	433.780		8,70%	100,00%

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

		PRESUPUESTO			CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
345	Pintura de rejas, barandas y escaleras metalicas con esmalte sintetico o antioxido. Mano de obra	Metros cuadrados	146,00	21.600	3.153.600	146,00	-	146,00	3.153.600,00	-	3.153.600		0,00%	100,00%
							-		-	-				
	HOTEL DEPORTISTA ROGA - COCINA						-		-	-				
1	Replanteo y niveles	Metros cuadrados	71,00	5.070	359.970	71,00	-	71,00	359.970,00	-	359.970		0,00%	100,00%
6	Demolicion y retiro de revoques	Metros cuadrados	71,00	7.974	566.154	71,00	-	71,00	566.154,00	-	566.154		0,00%	100,00%
7	Demolicion y retiro de contrapisos	Metros cuadrados	11,00	12.300	135.300	11,00	-	11,00	135.300,00	-	135.300		0,00%	100,00%
8	Demolicion y retiro de pisos varios	Metros cuadrados	11,00	8.200	90.200	11,00	-	11,00	90.200,00	-	90.200		0,00%	100,00%
10	Demolicion y retiro de zocalos	Metro lineal	7,00	3.075	21.525	7,00	-	7,00	21.525,00	-	21.525		0,00%	100,00%
11	Demolicion y retiro de azulejos	Metros cuadrados	71,00	8.310	590.010	71,00	-	71,00	590.010,00	-	590.010		0,00%	100,00%
30	Retiro de artefactos electricos hasta 3 metros	Unidad	8,00	24.600	196.800	8,00	-	8,00	196.800,00	-	196.800		0,00%	100,00%
33	Retiro de puntos y tomas	Unidad	20,00	5.330	106.600	20,00	-	20,00	106.600,00	-	106.600		0,00%	100,00%
42	Retiro de termocalefones	Unidad	1,00	65.600	65.600	1,00	-	1,00	65.600,00	-	65.600		0,00%	100,00%
49	Retiro de canillas de lavatorio	Unidad	7,00	45.920	321.440	7,00	-	7,00	321.440,00	-	321.440		0,00%	100,00%
64	Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	6,00	131.200	787.200	6,00	-	6,00	787.200,00	-	787.200		0,00%	100,00%
94	Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:7cm.	Metros cuadrados	10,00	31.356	313.560	9,00	1,00	10,00	282.204,00	31.356	313.560		10,00%	100,00%
95	Mano de obra - Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:7cm	Metros cuadrados	10,00	13.500	135.000	10,00	-	10,00	135.000,00	-	135.000		0,00%	100,00%
98	Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	Metros cuadrados	71,00	25.009	1.775.639	71,00	-	71,00	1.775.639,00	-	1.775.639		0,00%	100,00%
99	Mano de Obra - Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	Metros cuadrados	71,00	19.800	1.405.800	71,00	-	71,00	1.405.800,00	-	1.405.800		0,00%	100,00%
105	Acarreo de material o escombros	Metros cúbicos	6,00	35.100	210.600	6,00	-	6,00	210.600,00	-	210.600		0,00%	100,00%
137	Reparacion y colocacion de azulejos ceramicos	Metros cuadrados	71,00	114.479	8.128.009	71,00	-	71,00	8.128.009,00	-	8.128.009		0,00%	100,00%
144	Reparacion y colocación de pisos cerámicos sobre carpeta	Metros cuadrados	15,00	94.300	1.414.500		15,00	15,00	-	1.414.500	1.414.500		100,00%	100,00%
154	Reparacion y colocación de zocalos ceramicos	Metro lineal	6,00	28.290	169.740		6,00	6,00	-	169.740	169.740		100,00%	100,00%
158	Colocacion de caño PVC de 40mm.	Metro lineal	2,00	41.000	82.000	2,00	-	2,00	82.000,00	-	82.000		0,00%	100,00%
174	Destranque de cañería de desagüe cloacal y pluvial de registro a registro	Metro lineal	20,00	98.400	1.968.000	20,00	-	20,00	1.968.000,00	-	1.968.000		0,00%	100,00%
175	Destape de registro	Unidad	4,00	73.800	295.200	4,00	-	4,00	295.200,00	-	295.200		0,00%	100,00%
183	Caño PVC 3/4". Incluye excavacion colocacion y proteccion	Metro lineal	1,00	13.120	13.120	1,00	-	1,00	13.120,00	-	13.120		0,00%	100,00%
193	Colocacion de llaves de paso	Unidad	1,00	82.000	82.000	1,00	-	1,00	82.000,00	-	82.000		0,00%	100,00%
194	Colocacion de griferias para bachas, lavatorios o mingitorios	Unidad	7,00	82.000	574.000	7,00	-	7,00	574.000,00	-	574.000		0,00%	100,00%
198	Mantenimiento de termocalefones.	Unidad	1,00	205.000	205.000	1,00	-	1,00	205.000,00	-	205.000		0,00%	100,00%
202	Colocación de lavatorios o bachas	Unidad	7,00	100.040	700.280	7,00	-	7,00	700.280,00	-	700.280		0,00%	100,00%
212	Colocacion de boca de iluminacion con interruptor	Unidad	4,00	43.460	173.840	4,00	-	4,00	173.840,00	-	173.840		0,00%	100,00%
213	Colocacion de boca de iluminacion con interruptor combinacion	Unidad	2,00	86.920	173.840	2,00	-	2,00	173.840,00	-	173.840		0,00%	100,00%
214	Colocacion de boca de tomacorriente/ ventilador con interruptor	Unidad	6,00	43.460	260.760	6,00	-	6,00	260.760,00	-	260.760		0,00%	100,00%
215	Colocacion de bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion, motobomba)	Unidad	6,00	173.840	1.043.040	6,00	-	6,00	1.043.040,00	-	1.043.040		0,00%	100,00%
228	Colocacion de tapa ciega	Unidad	10,00	12.300	123.000	10,00	-	10,00	123.000,00	-	123.000		0,00%	100,00%
238	Colocacion de artefactos electricos	Unidad	8,00	13.284	106.272	8,00	-	8,00	106.272,00	-	106.272		0,00%	100,00%
240	Colocacion de equipo de aire acondicionado	Unidad	15,00	123.000	1.845.000	11,00	4,00	15,00	1.353.000,00	492.000	1.845.000		26,67%	100,00%
275	Pruebas de presion de las cañerias con nitrogeno equipos Split.	Unidad	15,00	61.500	922.500	11,00	4,00	15,00	676.500,00	246.000	922.500		26,67%	100,00%
261	Mantenimiento de camara de congelados	Unidad	1,00	1.070.000	1.070.000	1,00	-	1,00	1.070.000,00	-	1.070.000		0,00%	100,00%
330	Mano de obra de pintura al latex interior exterior con enduido	Metros cuadrados	136,00	21.600	2.937.600	64,00	72,00	136,00	1.382.400,00	1.555.200	2.937.600		52,94%	100,00%
335	Repintado de pared al latex interior o exterior hasta 5 m.	Metros cuadrados	136,00	8.100	1.101.600	64,00	72,00	136,00	518.400,00	583.200	1.101.600		52,94%	100,00%

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

Nº	Descripción	PRESUPUESTO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
							-		-	-				
	ZONA SND ARENA: REPARACION DE ADOQUINADO						-		-	-				
1	Replanteo y niveles	Metros cuadrados	8,00	5.070	40.560	8,00	-	8,00	40.560,00	-	40.560		0,00%	100,00%
14	Demolicion y retiro de adoquines prefabricados	Metros cuadrados	8,00	8.200	65.600	8,00	-	8,00	65.600,00	-	65.600		0,00%	100,00%
15	Demolicion y retiro de empedrado existente	Metros cuadrados	4,00	71.340	285.360	4,00	-	4,00	285.360,00	-	285.360		0,00%	100,00%
64	Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	3,00	131.200	393.600	3,00	-	3,00	393.600,00	-	393.600		0,00%	100,00%
70	Movimiento de suelo, relleno y compactación manual	Metros cúbicos	3,00	38.383	115.149	3,00	-	3,00	115.149,00	-	115.149		0,00%	100,00%
105	Acarreo de material o escombros	Metros cúbicos	3,00	35.100	105.300	3,00	-	3,00	105.300,00	-	105.300		0,00%	100,00%
149	Colocacion de adoquinado	Metros cuadrados	8,00	34.440	275.520	8,00	-	8,00	275.520,00	-	275.520		0,00%	100,00%
157	Mantenimiento de registros pluviales	Unidad	4,00	59.040	236.160	4,00	-	4,00	236.160,00	-	236.160		0,00%	100,00%
174	Destranque de cañería de desagüe cloacal y pluvial de registro a registro	Metro lineal	20,00	98.400	1.968.000	20,00	-	20,00	1.968.000,00	-	1.968.000		0,00%	100,00%
175	Destape de registro	Unidad	6,00	73.800	442.800	6,00	-	6,00	442.800,00	-	442.800		0,00%	100,00%
291	Reparacion de barandas metalicas, altura 1m.	Metro lineal	80,00	41.000	3.280.000		80,00	80,00	-	3.280.000	3.280.000		100,00%	100,00%
345	Pintura de rejas, barandas y escaleras metalicas con esmalte sintetico o antioxido. Mano de obra	Metros cuadrados	160,00	21.600	3.456.000		160,00	160,00	-	3.456.000	3.456.000		100,00%	100,00%
							-		-	-				
	ZONA OFICINA ADMINISTRATIVA SND: PINTURA INTERIOR, REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE						-		-	-				
64	Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	6,00	131.200	787.200	6,00	-	6,00	787.200,00	-	787.200		0,00%	100,00%
98	Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	Metros cuadrados	3,00	25.009	75.027		3,00	3,00	-	75.027	75.027		100,00%	100,00%
99	Mano de Obra - Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	Metros cuadrados	3,00	19.800	59.400		3,00	3,00	-	59.400	59.400		100,00%	100,00%
100	Revoque azotada impermeable y adherencia	Metros cuadrados	3,00	17.426	52.278	3,00	-	3,00	52.278,00	-	52.278		0,00%	100,00%
101	Mano de obra - Revoque azotada impermeable y adherencia	Metros cuadrados	3,00	9.000	27.000		3,00	3,00	-	27.000	27.000		100,00%	100,00%
102	Reparacion de pared con fisuras	Metro lineal	3,00	810.000	2.430.000	3,00	-	3,00	2.430.000,00	-	2.430.000		0,00%	100,00%
105	Acarreo de material o escombros	Metros cúbicos	6,00	35.100	210.600	6,00	-	6,00	210.600,00	-	210.600		0,00%	100,00%
123	Aislación hidrófuga de techo plano/ losa con membrana elástica impermeabilizante con geotextil no tejido (tela bidim)	Metros cuadrados	5,00	26.848	134.240	5,00	-	5,00	134.240,00	-	134.240		0,00%	100,00%
157	Mantenimiento de registros pluviales	Unidad	10,00	59.040	590.400	10,00	-	10,00	590.400,00	-	590.400		0,00%	100,00%
175	Destape de registro	Unidad	6,00	73.800	442.800	6,00	-	6,00	442.800,00	-	442.800		0,00%	100,00%
240	Colocacion de equipo de aire acondicionado	Unidad	22,00	123.000	2.706.000	20,00	2,00	22,00	2.460.000,00	246.000	2.706.000		9,09%	100,00%
275	Pruebas de presion de las cañerias con nitrogeno equipos Split.	Unidad	22,00	61.500	1.353.000	20,00	2,00	22,00	1.230.000,00	123.000	1.353.000		9,09%	100,00%
331	Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	Metros cuadrados	2.300,00	15.300	35.190.000	2.300,00	-	2.300,00	35.190.000,00	-	35.190.000		0,00%	100,00%
335	Repintado de pared al latex interior o exterior hasta 5 m.	Metros cuadrados	2.300,00	8.100	18.630.000	2.300,00	-	2.300,00	18.630.000,00	-	18.630.000		0,00%	100,00%
345	Pintura de rejas, barandas y escaleras metalicas con esmalte sintetico o antioxido. Mano de obra	Metros cuadrados	30,00	21.600	648.000	30,00	-	30,00	648.000,00	-	648.000		0,00%	100,00%
							-		-	-				
	CAMINEROS Y BLOQUE ESTE - REPARACION						-		-	-				
1	Replanteo y niveles	Metros cuadrados	400,00	5.070	2.028.000	400,00	-	400,00	2.028.000,00	-	2.028.000		0,00%	100,00%
7	Demolicion y retiro de contrapisos	Metros cuadrados	400,00	12.300	4.920.000	400,00	-	400,00	4.920.000,00	-	4.920.000		0,00%	100,00%
9	Demolicion y retiro de pisos de hormigon	Metros cuadrados	400,00	41.162	16.464.800	400,00	-	400,00	16.464.800,00	-	16.464.800		0,00%	100,00%
54	Poda, destronque y retiro de arboles (Grandes)	Unidad	1,00	432.960	432.960	1,00	-	1,00	432.960,00	-	432.960		0,00%	100,00%
64	Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	150,00	131.200	19.680.000	150,00	-	150,00	19.680.000,00	-	19.680.000		0,00%	100,00%
69	Desmonte de suelo natural	Metros cúbicos	250,00	34.447	8.611.750	250,00	-	250,00	8.611.750,00	-	8.611.750		0,00%	100,00%
70	Movimiento de suelo, relleno y compactación manual	Metros cúbicos	60,00	38.383	2.302.980	60,00	-	60,00	2.302.980,00	-	2.302.980		0,00%	100,00%

Cristian Manuel Gonzalez Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

N°	Descripción	PRESUPUESTO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
71	Mano de Obra excavaciones varias suelo blando	Metros cúbicos	40,00	31.980	1.279.200	40,00	-	40,00	1.279.200,00	-	1.279.200		0,00%	100,00%
105	Acarreo de material o escombros	Metros cúbicos	150,00	35.100	5.265.000	150,00	-	150,00	5.265.000,00	-	5.265.000		0,00%	100,00%
111	Reparacion de losas de hormigon Esp= 10 a 12 cm.	Metros cúbicos	40,00	2.177.685	87.107.400	40,00	-	40,00	87.107.400,00	-	87.107.400		0,00%	100,00%
157	Mantenimiento de registros pluviales	Unidad	10,00	59.040	590.400	10,00	-	10,00	590.400,00	-	590.400		0,00%	100,00%
174	Destranque de cañería de desagüe cloacal y pluvial de registro a registro	Metro lineal	100,00	98.400	9.840.000	100,00	-	100,00	9.840.000,00	-	9.840.000		0,00%	100,00%
175	Destape de registro	Unidad	10,00	73.800	738.000	10,00	-	10,00	738.000,00	-	738.000		0,00%	100,00%
287	Reparacion de registros con tapa metalica. Incluye soldadura	Unidad	4,00	52.480	209.920	4,00	-	4,00	209.920,00	-	209.920		0,00%	100,00%
291	Reparacion de barandas metalicas, altura 1m.	Metro lineal	100,00	41.000	4.100.000	100,00	-	100,00	4.100.000,00	-	4.100.000		0,00%	100,00%
345	Pintura de rejas, barandas y escaleras metalicas con esmalte sintetico o antioxido. Mano de obra	Metros cuadrados	200,00	21.600	4.320.000	200,00	-	200,00	4.320.000,00	-	4.320.000		0,00%	100,00%
	TOTAL				355.137.337				333.821.501	21.315.836	355.137.337		6,00%	100,00%

SON GUARANIES: VEINTE Y UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS .-

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes