CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

OBRA: Grupo 1 - LOTE N° 07 SEDE CENTRAL DPTO. DE IDENTIFICACIONES ACTIVIDAD 8 (Mínimo: 210.000.000 Máximo: 420.000.000), Abastecimiento Simultaneo: No

Contrato Abierto: Por Monto

Fecha: 10/11/2024

UBICACIÓN: CIUDAD DE ASUNCION
PROPIETARIO: POLICIA NACIONAL
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS Nº:02 (DOS)

Resumen General

Periodo de Ejecucion: 11/10/2024 al 10/11/2024

Concepto	Montos Contractuales		Acumulado Certificados Anterio		Presente Certificado		Total Certificado		CERTIFICADO BÁSICO DE	
Certificado Básico de obras Ejecutadas	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)	MES	NOVIEMBRE
Certificado Básico de Obra	100%	420.000.000	41,48%	174.212.459	35,97%	151.057.800	35,97%	325.270.259	AÑO	2.024
TOTAL POR OBRA		420.000.000	41,48%	**174.212.459**	35,97%	**151.057.800**	77,45%	**325.270.259**	MONTO	**151.057.800**
Totales	100%	420.000.000	174.212.459		151.057.800		325.270.259			
Deducciones										
Anticipo	20%	0	34.842.492		0		34.842.492			
Fondo de Reparos	5%	0	8.710.623		0		0			
							TOTAL CERTIFICADO	151.057.800		
Descuento Anticipo								0		
							MONTO FACTURADO	**151.057.800**		

Son Guaraníes: Ciento cincuenta y un millones cincuenta y siete mil ochocientos

Teófilo Ayala Galeano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 5182

Por la Contratante
Fiscal General de Obras

Ing. Pablo Rodriguez
Apoderado Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Pablo Rodriguez
Corporación Lemuria S.A
Contratista de Obras