CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000020559 **ING. ZÁRATE S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº **:CM1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ING. ZÁRATE S.R.L.**
CONTRATO N° **:8013/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá,** del mes de **Marzo/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.31.826.105.-(Guaraníes: Treinta y un millones ochocientos veinte y seis mil ciento cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	27.136.408.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	4.689.697.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**31.826.105.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 12 AGO. 2022

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS

MO 27 136 408
22 555 880
37 801 154
87.493.442

MAT 4.689.697
4 980.815
9 199 894
18.870 406

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000560

Fecha de Emisión: Asunción, 03 Agosto 2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
	31,8072	MANO DE OBRA				
	HHP1	MEJORAS HHP1				
		MES MARZO/2022				
		LPN 1547/2020				
		CONTRATO 8013/2020				
		ITEM 4 - HHP1 - CAPIATA				
		CONVENIO MODIFICATORIO 1	796.000			25.318.531
		REAJUSTE DE PRECIOS				1.817.877
SUB TOTALES:						27.136.408

ANDE
APCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios Sec. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y siete millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos ocho.
VISTO JEFATURA
Lic. Rodolfo Vivera Dpto. de Construcción Central Jefatura
AGO. 2022

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: VEINTE Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO GUARANIES # 27.136.408

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 2.466.946	TOTAL IVA: 2.466.946 #

espectro DIGITAL | de Diaz Zarrillo Nogaro - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000561

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 03 AGOSTO 2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		PROVISION DE MATERIALES				
		MEJORAS HHP1				
		MES MARZO/2022				
		LPN ANDE 1547/2020				
		CONTRATO 8013/2020				
		CONVENIO MODIFICATORIO 1				4.689.697
SUB TOTALES:						4.689.697

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios Sec. Supervisión de Obras Central Dp. DDCs
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuatro millones seiscientos ochenta y nueve mil seis cientos noventa y siete.-
VISTO BUENO
Lic. Rubicindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
12 AGO. 2022

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE GUARANÍES #

4.689.697 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 426.336	TOTAL IVA: 426.336 #

espectro DIGITAL | de Diaz Zarrillo Nogaro - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/Tte. Farifa y Manuel Dominguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. CM 1547/2020

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796000
Mes/Año: mar-22

ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS ☒ M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0269/2022	2.914	0,0000	0,0000	0,0000	2,3464	0,0000
2	0270/2022	2.915	0,0000	0,0000	0,0000	7,9954	0,0000
3	0271/2022	2.916	0,0000	0,0000	0,0000	1,8584	0,0000
4	0273/2022	2.918	0,0000	0,0000	0,0000	5,5524	0,0000
5	0274/2022	2.919	0,0000	0,0000	0,0000	2,0224	0,0000
6	0275/2022	2.920	0,0000	0,0000	0,0000	2,7834	0,0000
7	0276/2022	2.921	0,0000	0,0000	0,0000	1,4954	0,0000
8	0278/2022	2.923	0,0000	0,0000	0,0000	4,7064	0,0000
9	0279/2022	2.924	0,0000	0,0000	0,0000	3,0470	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	31,8072	0,0000

Total HHP:	31,8072
Total Mano de Obra G.:	25.318.531
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	57.153
Total Reajuste con IVA G.:	1.817.877
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.689.697
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	31.826.105

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Administrativo Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 12 AGO. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000020559 **ING. ZÁRATE S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº **:CM1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ING. ZÁRATE S.R.L.**
CONTRATO N° **:8013/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá,** del mes de **Marzo/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.27.536.695.-(Guaraníes: Veinte y siete millones quinientos treinta y seis mil seiscientos noventa y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	22.555.880.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	4.980.815.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**27.536.695.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....
12 AGO. 2022

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000557

Fecha de Emisión: Asunción, 03 Agosto 2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735 - 1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provision de Materiales				
		Mejoras HHP1				
		Mes Marzo/2022				
		LPN 1547/2020				
		Contrato 8013/2020				
		Convenio Modificatorio 1				4.980.815

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Lorenzo Diaz Barrios
Sec. Supervision de Obras Central
VERIFICADO POR: DI DOC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuatro millones novecientos ochenta mil ochocientos quince.-
V°B° JEFAT IRA Viveros
Lic. Administrativo
Dpto. de Distribución Central
12 AGO. 2022

SUB TOTALES:			4.980.815

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE GUARANIES # — 4.980.815 *

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 452.801	TOTAL IVA: 452.801 #

espectro DIGITAL | de Dora Zorrilla Nogueira - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - Módico N° 974 a/ Tte. Farifa y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - N° 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. CM 1547/2020

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796000
Mes/Año: mar-22

ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0258/2022	2.903	0,0000	0,0000	0,0000	5,2805	0,0000
2	0259/2022	2.904	0,0000	0,0000	0,0000	1,5154	0,0000
3	0260/2022	2.905	0,0000	0,0000	0,0000	1,6760	0,0000
4	0261/2022	2.906	0,0000	0,0000	0,0000	1,2184	0,0000
5	0262/2022	2.907	0,0000	0,0000	0,0000	1,5564	0,0000
6	0263/2022	2.908	0,0000	0,0000	0,0000	1,6870	0,0000
7	0264/2022	2.909	0,0000	0,0000	0,0000	1,7594	0,0000
8	0265/2022	2.910	0,0000	0,0000	0,0000	0,6510	0,0000
9	0266/2022	2.911	0,0000	0,0000	2,6566	1,1330	0,0000
10	0267/2022	2.912	0,0000	0,0000	0,0000	2,7994	0,0000
11	0268/2022	2.913	0,0000	0,0000	0,0000	5,2384	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	2,6566	24,5169	0,0000

Total HHP:	27,1735
Total Mano de Obra G.:	21.630.106

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	34.069
Total Reajuste con IVA G.:	925.774
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.980.815
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	27.536.695

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rubecindo Viveros Jefatura Depto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ..... 12 ABR. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000020559 **ING. ZÁRATE S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº **:CM1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ING. ZÁRATE S.R.L.**
CONTRATO N° **:8013/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá,** del mes de **Marzo/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.47.001.048.-(Guaraníes: Cuarenta y siete millones un mil cuarenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	37.801.154.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	9.199.894.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**47.001.048.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ..... 12 AGO. 2022 .....

[redacted]

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000558

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 03 AGOSTO 2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
	45,1888	MANO DE OBRA				
	HHP1	MEJORAS HHP1				
		MES MARZO 2022				
		LPN 1547/2020				
		CONTRATO 8013/2020				
		ITEM 4 - HHP1 - CAPIATA				
		CONVENIO MODIFICATORIO 1	796.000			35.970.285
		REAJUSTE DE PRECIOS				1.830.869
SUB TOTALES:						37.801.154

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y siete millones ochocientos un mil ciento cincuenta y cuatro.-
Ing. Rafael Ariel Ledesma Valdecindo Viveros
Jefe Dpto. de Distribución Central
2022 OCT 21

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO GUARANÍES # 37.801.154 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 3.436.469	TOTAL IVA: 3.436.469 #

espectro DIGITAL | de Dávila Zorrilla Nogueira - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/ Tte. Farifa y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000559

Fecha de Emisión: Asunción, 03 Agosto 2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de Materiales				
		Mejoras HHPI				
		Mes Marzo 2022				
		LPN ANDE 1547/2020				
		Contrato 8013/2020				
		Convenio Modificatorio 1				9.199.894

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Nueve millones ciento noventa y nueve mil ocho cientos noventa y cuatro.-
V°B° JEFATURA
Lic. Bartolomé Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
12 AGO. 2022

SUB TOTALES:			9.199.894 #

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Nueve millones ciento noventa y nueve mil ochocientos noventa y cuatro Guaraníes # — 9.199.894 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 836.354	TOTAL IVA: 836.354 #

espectro DIGITAL | de Dora Zarrillo Nogaro - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - Hdoco N° 974 e/Tte. Farifa y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - N° 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tiro.

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. CM 1547/2020

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796000
Mes/Año: mar-22

ITEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS ☒ M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	001/2022	1.949	0,0000	3,2880	0,0000	2,0736	0,0000
2	041/2022	10.282	0,0000	0,0000	0,0000	3,8700	0,0000
3	042/2022	10.212	0,0000	0,0000	0,0000	22,8544	0,0000
4	0272/2022	2.917	0,0000	0,0000	0,0000	3,4714	0,0000
5	0277/2022	2.922	0,0000	0,0000	0,0000	2,4714	0,0000
6	0280/2022	2.925	0,0000	0,0000	0,0000	1,4210	0,0000
7	0281/2022	2.926	0,0000	0,0000	0,0000	1,9540	0,0000
8	0282/2022	2.927	0,0000	0,0000	0,0000	3,7850	0,0000
		Total =	0,0000	3,2880	0,0000	41,9008	0,0000

Total HHP:	45,1888
Total Mano de Obra G.:	35.970.285
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	[illegible]
Total Reajuste con IVA G.:	1.830.869
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.199.894
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	47.001.048

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Ing. Rudecindo Viveros Depto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 17 AGO. 2022