ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000012

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **850.000**

Mes / Año : 2/ 2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1692/2021/2023/000019	7,6325	2,2500	11,3435	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,22
	Total =	7,6325	2,2500	11,3435	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,22

Total HHP:	21,2260
Total Mano de Obra G.:	18.042.100
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	1.529.970
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.209.245
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**29.781.315**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: OMAR FERNANDEZ CAT. "B" 9905	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Veniatgo Rubiani DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 28 / 02 / 23	Fecha de Aprobación: 27 / 03 / 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 16/03/23 11.14 AM

Impreso Por: 6147 - VILLALBA RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO

Impreso en IP: 10.2.22.7

Sistema SMO