ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Ayolas, a los (27) veintisiete días del mes de enero de 2024, se efectúa la Recepción Provisoria de los trabajos realizados en la Obra **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO"** – TRAMO "E" - Barrio Sta Rosa de Lima; Correspondiente al Contrato N° 17/2023 firmado entre la Municipalidad de Ayolas y la Contratista "C.M.G. Construcciones con Ruc N° 1017663-2 domiciliada en la ciudad de Ayolas - Misiones, empresa adjudicada al llamado del Programa Anual de Contrataciones (PAC) ID N° 433.954.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas para la recepción provisoria de la Obra, la Contratista ha dado cumplimiento al Contrato, las Especificaciones Técnicas y con la Planilla Presupuestada aprobada para el efecto.

Las tareas pendientes de efectuar a ser ejecutadas en un plazo no mayor a 15 días, a partir de la fecha, son las detalladas a continuación:

- Provisión y colocación de cartel de obra
- Compactación final
- Limpieza final de obra

Culminadas las tareas detalladas precedentemente, se verificarán y se procederá a la recepción definitiva por parte de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * INTENDENCIA *

ABOG. CARLOS A. DUARTE G.
Intendente

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel. 0984 333 311

CMG CONSTRUCCIONES
Contratista

Carlos Ayala Luján
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5129

ING. CARLOS AYALA LUJÁN
Fiscal de Obra