# MUNICIPALIDAD DE DR. RAUL PEÑA

## Certificado de Obra N° 01Final- Medición Física Financiera

**COMITENTE:** Municipalidad de Dr. Raúl Peña

**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA 2 HERMANOS con RUC N 4013685-0 domiciliada en km 9 Acaray, a 4 cuadra de la Ruta internacional Ciudad del Este, República del Paraguay, representada en este acto por DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS, con Cédula de Identidad N° 4.013.685.-

**OBRA:** CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/2020 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS BARRIOS MARISCAL ESTIGARRIBIA Y LIBERTADOR" ID 386246.-

**Fecha:** 27/ 11 / 2.020.-

| | | | CONTRACTUAL | | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | | GUARANIES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO |
| 1 | | Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras | un | 1,00 | 1.159.639 | 1.159.639 | | 1,00 | 1,00 | 100,00% | 0 | 1.159.639 | 1.159.639 |
| 2 | | Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación | m² | 1.200,00 | 994 | 1.192.800 | | 1.200,00 | 1200,00 | 100,00% | 0 | 1.192.800 | 1.192.800 |
| 3 | | Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado | m² | 1.200,00 | 2.173 | 2.607.600 | | 1.200,00 | 1200,00 | 100,00% | 0 | 2.607.600 | 2.607.600 |
| 4 | | Cordón de H° 12 x 30 x 50 | ml | 400,00 | 39.061 | 15.624.400 | | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0 | 15.624.400 | 15.624.400 |
| 5 | | Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada y enripiado con una mezcla de tierra colorada y piedra trituturada VI. | m² | 1.200,00 | 41.812 | 50.174.400 | | 1.200,00 | 1200,00 | 100,00% | 0 | 50.174.400 | 50.174.400 |
| 6 | | Cuneta de Hormigón tipo en V. e= 10 cm | ml | 200,00 | 149.351 | 29.870.200 | | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0 | 29.870.200 | 29.870.200 |
| 7 | | Limpieza Final, retiro de desechos | gl | 1,00 | 795.784 | 795.784 | | 1,00 | 1,00 | 100,00% | 0 | 795.784 | 795.784 |
| COSTO TOTAL | | | | | | 101.424.823 | | | | | 0 | 101.424.823 | 101.424.823 |

| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| TOTAL CERTIFICADO | 101.424.823 |
| ANTICIPO | |
| RETENCION 5% | 5.071.241 |
| Total a Cobrar: Son Guaranís, Noventa y Seis Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Dos | 96.353.582 |

100,00%

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Fran
Represe...

CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DR. RAÚL PEÑA
INTENDENCIA
26 - IX - 2013

MSc. Gustavo J. Cano B.
Intendente Municipal

| FISCAL DE OBRAS | INTENDENTE MUNICIPAL |
|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE DR. RAÚL PEÑA | |

Ing Cesar Cristaldo
C C E Global Ingenieria