COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

SUB-GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA TECNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA DEFINITIVA

FECHA: 08 JUN 2023

CONTRATO Nº: 44/2019 Y SUS ADENDAS: Nº 01 DE FECHA 14/07/2020; Nº 02 DE FECHA 28/08/2020 Y Nº 03 DE FECHA 19/11/2020.-

FECHA DEL CONTRATO: 18 DE SETIEMBRE DEL 2019.-

OBJETO: "EXPANSION DE CAPACIDAD DEL ACTUAL CORE DE PAQUETES" -

CONTRATISTA: CELEXX S.A.-

FECHA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA: 10 DE FEBRERO 2021

MONTO DEL CONTRATO: GS. 49.950.000.000 (GUARANIES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES) IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica definitiva se emite habiendo concluido las prestaciones a entera satisfacción de la compañía -

CELEXX S.A.
CONTRATISTA
CELEXX S.A.

ING. BENITO R. PORTILLO
Sub-Gerente de Planificación
Administrador del Contrato-COPACO S.A.