MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 34/2022 " REPARACIONES VARIAS (FONACIDE)

LOTE 1 "REPARACION DE UN AULA NIVEL INICIAL 5,80X6,80 CON SS.HH DE LA ESCUELA BASICA N.° 6181 – MARTIN ROLON "

ID N° 418.165 CONTRATO N°32/2022 - EMPRESA CONTRATISTA : PROVISION, SERVICIO y LOGISTICA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 1

PERIODO: MARZO 2023

RESUMEN GENERAL									
DESCRIPCION			MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIO	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra "REPARACIONES VARIAS (FONACIDE) LOTE 1 "REPARACION DE UN AULA NIVEL INICIAL 5,80X6,80 CON SS.HH DE LA ESCUELA BASICA N.° 6181 – MARTIN ROLON"		73.609.322	98,99%	1,01%	100%	72.865.722	734.600	73.600.322
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS			0	0	0	0	0	0
B.2	20%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	14.573.144	100,00%	0,00%	100,00%	14.573.144	-	14.573.144
B.3	5%	RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	3.680.466	98,99%	1,01%	100,00%	3.643.293	37.173	3.680.466
B	TOTAL DEDUCCIONES		18.253.610	0,00%	100,00%	100,00%	18.216.437	37.173	18.253.610
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)							697.427	55.346.712

SON GUARANIES: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTI SIETE.--

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logistica
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 34/2022 " REPARACIONES VARIAS (FONACIDE)

LOTE 1 **"REPARACION DE UN AULA NIVEL INICIAL 5,80X6,80 CON SS.HH DE LA ESCUELA BASICA N.° 6181 – MARTIN ROLON "**

ID N° 418.165 CONTRATO N°32/2022 - EMPRESA CONTRATISTA : PROVISION, SERVICIO y LOGISTICA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 1

PERIODO: MARZO 2023

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Preparación de obra - Vallado perimetral	Metro lineal	20	174.151	3.483.022	20		20	3483022		3.483.022	100,00%		100%
2	Servicio de Demolición	Unidad Medida Global	1	8.004.075	8.004.075	1		1	8004075		8.004.075	100,00%		100%
3	Techo - Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	Metros cuadrados	86	336.561	28.944.215	86		86	28944215		28.944.215	100,00%		100%
4	Piso - Contrapiso - Guarda de obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	36	66.399	2.390.057	36		36	2390057		2.390.057	100,00%		100%
5	Aberturas Metálicas y de madera	Unidad Medida Global	1		-	1		1	0		0	100,00%		100%
5.1	Puerta Tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.096.345	1.096.345	1		1	1096345		1.096.345	100,00%		100%
5.2	Puerta para Boxes enchapados en formica	Unidad	2	771.222	1.542.445	2		2	1542445		1.542.445	100,00%		100%
5.3	Cartel de Obra	Unidad	1	2.083.868	2.083.868	1		1	2083868		2.083.868	100,00%		100%
5.4	Placa Conmemorativa	Unidad	1	1.699.409	1.699.409	1		1	1699409		1.699.409	100,00%		100%
6	Pinturas	Unidad Medida Global	1		-	1		1	0		0	100,00%		100%
6.1	De revocados al látex	Metros cuadrados	131,4	26.903	3.535.017	131,4		131,4	3535017		3.535.017	100,00%		100%
6.2	De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	3,5	25.312	88.590	3,5		3,5	88590		88.590	100,00%		100%
6.3	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	65	23.795	1.546.688	65		65	1546688		1.546.688	100,00%		100%
6.4	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	86	24.539	2.110.337	86		86	2110337		2.110.337	100,00%		100%
6.5	De tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	86	29.744	2.557.984	86		86	2557984		2.557.984	100,00%		100%
6.6	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	38	37.180	1.412.840	38		38	1412840		1.412.840	100,00%		100%
7	Desagüe pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	38	104.104	3.955.952	38		38	3955952		3.955.952	100,00%		100%
8	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1		-	1		1	0		0	100,00%		10000%
8.1	Artefactos Fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	3	141.284	423.852	3		3	423852		423.852	100,00%		100%
8.2	Artefactos Fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	4	148.720	594.880	4		4	594880		594.880	100,00%		100%
9	Ventiladores de techo	Unidad	1	743.600	743.600	0	1	1	0	743.600	743.600	0,00%	100,00%	100%
10	Instalaciones sanitarias - pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.692.400	6.692.400	1		1	6.692.400		6.692.400	100,00%		100%
11	Limpieza de obra	Metros cuadrados	86	8.180	703.446	86		86	703446		703.446	100,00%		100%
				Precio Total	**73.609.322**			**0,00**	**72.865.722**	**734.600**	**73.609.322**	**98,99%**	**1,00%**	100%

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N˚ 34/2022 " REPARACIONES VARIAS (FONACIDE)

LOTE 1 "REPARACION DE UN AULA NIVEL INICIAL 5,80X6,80 CON SS.HH DE LA ESCUELA BASICA N.º 6181 – MARTIN ROLON "

ID Nº 418.165 CONTRATO Nº32/2022 - EMPRESA CONTRATISTA : PROVISION, SERVICIO y LOGISTICA

PLANILLA DE CERTIFICADO Nº 1

PERIODO: MARZO 2023

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio Guasu, Departamento de Misiones , a los 14 dias de MARZO del año 2023, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA **PROVISION, SERVICIO y LOGISTICA**, REPRESENTADA POR señor LUIS MIGUEL AGUILERA, la FISCALIZACION Representada por el Arquitecto Diego Valdez , con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Anterior	Actual	Acumulado
1	Preparación de obra - Vallado perimetral	Metro lineal	20	20		20
2	Servicio de Demolición	Unidad Medida Global	1	1		1
3	Techo - Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H	Metros cuadrados	86	86		86
4	Piso - Contrapiso - Guarda de obra de alisado de cemento con cor	Metros cuadrados	36	36		36
5	Aberturas Metálicas y de madera	Unidad Medida Global	1	1		1
5.1	Puerta Tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1		1
5.2	Puerta para Boxes enchapados en formica	Unidad	2	2		2
5.3	Cartel de Obra	Unidad	1	1		1
5.4	Placa Conmemorativa	Unidad	1	1		1
6	Pinturas	Unidad Medida Global	1	1		1
6.1	De revocados al látex	Metros cuadrados	131,4	131,4		131,4
6.2	De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	3,5	3,5		3,5
6.3	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	65	65		65
6.4	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	86	86		86
6.5	De tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	86	86		86
6.6	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	38	38		38
7	Desagüe pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	38	38		38
8	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	1		1
8.1	Artefactos Fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	3	3		3
8.2	Artefactos Fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	4	4		4
9	Ventiladores de techo	Unidad	1	0	1	1
10	Instalaciones sanitarias - pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	1		1
11	Limpieza de obra	Metros cuadrados	86	86		86

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra