Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

Naranjal, 1 de octubre de 2020

Señor
Ing. Edoard Schaffrath; Intendente
Municipalidad de Naranjal.
Presente:

INFORME TÉCNICO

Me dirijo a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, para informarle sobre el estado actual de la Construcción de la Obra: ***CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN COMUNIDAD SAN CLEMENTE -.***

Siendo el Contratista la empresa **CONSTRU ART CONSTRUCCIONES Y METALURGICA., RUC**: 5.394.937-4. SEGÚN el CONTRATO 08/2020 de fecha 10 de julio de 2020 y documentos del Pliego del Llamado a según modalidad CONTRATACION DIRECTA N° 05/2020, *adjudicado por Resolución N° 231/2020 del 30 de junio de 2020.-*

Precio total hasta la suma ciento once millones doscientos setenta y seis mil ochocientos noventa y cinco guaraníes (Gs. 111.276.895-) y con un plazo de construcción de 90 días a partir de la fecha del acta de inicio. -

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

1) La obra se desarrolla conforme a las especificaciones técnicas.

2) La obra se ha ejecutado en un 100 % de los rubros estipulados en el contrato. -

Sin otro particular. -

Es mi Informe

.....
Ing. Alder Rios
Fiscal de obra
Municipalidad de Naranjal