REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

RMT Nº: 1

MES/AÑO: oct-21

Contrato Nº 8302/2021

LPN Nº 1599/2021

EMPRESA CONTRATISTA: M.G.M. Ingenieria S.A.

ITEM: 1 Asunción y Dpto Central

Resumen de RDTs

RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
1	5/10/2021	LIM10	236	28	137	119	0	12	137	0
2	6/10/2021	LIM10	428	0	317	0	0	0	406	0
3	7/10/2021	LIM10	450	0	366	118	0	0	347	0
4	8/10/2021	LIM10	525	0	272	0	0	0	232	0
5	11/10/2021	LIM7 LIM10	435	368	399	421	0	0	277	0
6	12/10/2021	LIM7 LIM10	642	219	490	235	0	0	349	0
7	13/10/2021	LIM10	526	8	349	0	0	0	145	0
8	14/10/2021	LIM7	101	0	241	0	0	0	60	0
9	18/10/2021	LIM7	172	0	182	0	0	0	184	0
10	19/10/2021	LIM8	226	476	304	402	0	0	361	0
11	20/10/2021	LIM8	655	58	618	62	0	0	357	0
12	21/10/2021	LIM8	428	97	682	0	0	0	251	0
13	23/10/2021	LIM4	0	390	66	0	0	0	341	0
14	25/10/2021	SAN13 LIM4	1.121	10	769	24	0	0	607	0
15	26/10/2021	LIM7	133	0	60	6	0	0	60	0
16	27/10/2021	LIM13 LIM6	352	6	277	29	0	0	388	0
17	28/10/2021	SAN13 ITG1	1.894	60	685	52	0	6	1.507	0
18	30/10/2021	SAN13	315	0	0	0	0	0	192	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumas Parciales	**8.639**	**1.720**	**6.214**	**1.468**	**0**	**18**	**6.201**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,010	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083	0,600
Parciales en HCP=	**90,7095**	**17,2000**	**55,9260**	**11,7440**	**0,0000**	**0,0900**	**514,6830**	**0,0000**
Precio Original(IVA Incluido)	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos Parciales por item	**43.540.560**	**8.256.000**	**26.844.480**	**5.637.120**	**0**	**43.200**	**247.047.840**	**0**

Sumas total de HCP	690,3525

Monto parcial:		331.369.200
Reajuste	0,00000	0
Multa 5%=		1.909.116
Monto a facturar:		**331.369.200**

IVA 10%	30.124.473

Encargado:

Ing. DANIEL GOLDENBERG
Matrícula N° 4184
CAT - A

Jefe de Sección

Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/DFR1
ANDE

Jefe de Departamento

Ing. Sebastián Escobar
Jefatura - DD/DFR
ANDE

06 DIC. 2021