SAP S/4HANA

PROYECTO MADES

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE

Período Reportado: Del 26/07/2022 al 25/08/2022

CONTENIDO

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 3

1. RESUMEN GENERAL DE SITUACIÓN ACTUAL 3

2. ACTIVIDADES RELEVANTES 3

3. PERIODO INFORMADO 3

3.1. Módulo CO – Controlling 3

3.2. Módulo FI – Gestión Financiera 4

3.3. Módulo FI-AA – Gestión Financiera de Activos Fijos 4

3.4. Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras 4

3.5. Módulo FM – Gestión de Presupuestos 5

3.6. Módulo PS – Proyectos 5

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO		
Proyecto		**Tipo de Proyecto**
Implementación del Sistema SAP S/4HANA		Implementación
Cliente		**Responsable del Contrato**
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)		Jesús Riquelme
Gerente de Cuenta Proveedor	**Gerente de Programa Consultora**	**Líder de Proyecto**
Fredy Agüero	Ricardo Serrano	Ricardo Serrano

1. RESUMEN GENERAL DE SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto avanza en la etapa de preparación, con la planificación de actividades y del lanzamiento oficial, así como la introducción del equipo de soporte y distribución de cargos dentro de la estructura del MADES.

2. ACTIVIDADES RELEVANTES

- Planificación de actividades del proyecto.
- Conformación del equipo de implementación y soporte.
- Inducción del equipo de soporte a la estructura y procesos del MADES.

3. PERIODO INFORMADO

julio/agosto 2022

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		26-jul	27-jul	28-jul	29-jul	30-jul
31-jul	1-ago	2-ago	3-ago	4-ago	5-ago	6-ago
7-ago	8-ago	9-ago	10-ago	11-ago	12-ago	13-ago
14-ago	15-ago	16-ago	17-ago	18-ago	19-ago	20-ago
21-ago	22-ago	23-ago	24-ago	25-ago		

3.1. <u>Módulo CO – Controlling</u>

Oxceman Marín

- Onboarding Infocenter.
- Inducción al proyecto MADES y al sistema SAP S/4 HANA.
- Formación introducción al sistema SAP S/4 HANA.
- Reunión en oficina del MADES.
- Introducción al MADES, Designación de puestos.
- Inducción al área Financiera y Compras.

- Introducción al sistema SIAM y planificación estratégica de proyectos.
- Introducción protocolo MECIP y recorrido por las distintas direcciones del ministerio.

3.2. Módulo FI – Gestión Financiera

- Onboarding Infocenter.
- Inducción al proyecto MADES y al sistema SAP S/4 HANA.
- Formación introducción al sistema SAP S/4 HANA.
- Reunión en oficina del MADES
- Introducción al MADES, Designación de puestos.
- Inducción al área Financiera, Contable y Patrimonio de MADES.
- Inducción al área de Compras de MADES.
- Introducción al área de Informática, sistema SIAM e introducción al área de planificación estratégica de proyectos MADES.
- Introducción al sistema MECIP, recorrido por todas las áreas dentro del MADES.
- Conocimiento de procesos en el área de planificación estratégica de proyectos MADES.

3.3. Módulo FI-AA – Gestión Financiera de Activos Fijos

- Onboarding Infocenter.
- Inducción al proyecto MADES y al sistema SAP S/4 HANA.
- Formación introducción al sistema SAP S/4 HANA.
- Reunión en oficina del MADES
- Introducción al MADES.
- Reunión con directores y asignación de puestos de trabajo.
- Presentación e inducción al departamento de Finanzas, Contabilidad, Cajas, Tesorería, Patrimonio, Contrataciones y Compras.
- Introducción al sistema SIAM, planificación estratégica y seguimiento de proyectos.
- Introducción MECIP, recorrido en Direcciones del MADES.
- Adaptación y procedimiento de control Departamento de Patrimonio, Reunión con el encargado del proyecto por parte del MADES para el pre lanzamiento.

3.4. Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras

- Onboarding Infocenter.
- Inducción al proyecto MADES y al sistema SAP S/4 HANA.
- Formación introducción al sistema SAP S/4 HANA.

- Visita a las oficinas del MADES.
- Introducción al MADES, división de puestos.
- Presentación de las diferentes direcciones del MADES y sus procesos.
- Colaboración al departamento de Contrataciones Públicas.

3.5. Módulo FM – Gestión de Presupuestos

- Onboarding Infocenter.
- Inducción al proyecto MADES y al sistema SAP S/4 HANA.
- Formación introducción al sistema SAP S/4 HANA.
- Reunión en oficina del MADES
- Introducción al MADES.
- Reunión con directores y asignación de puestos de trabajo.
- Presentación e inducción al departamento de Finanzas, Contabilidad, Cajas, Tesorería, Patrimonio, Contrataciones y Compras.
- Introducción al sistema SIAM, planificación estratégica y seguimiento de proyectos.
- Introducción MECIP, recorrido en Direcciones del MADES.

3.6. Módulo PS – Proyectos

- Onboarding Infocenter.
- Inducción al proyecto MADES y al sistema SAP S/4 HANA.
- Formación introducción al sistema SAP S/4 HANA.
- Reunión en oficina del MADES
- Introducción al MADES, Designación de puestos.
- Inducción al área Financiera, Contable y Patrimonio de MADES.
- Inducción al área de Compras de MADES.
- Introducción al área de Informática, sistema SIAM e introducción al área de planificación estratégica de proyectos MADES.
- Introducción al sistema MECIP, recorrido por todas las áreas dentro del MADES.
- Conocimiento de procesos en el área de planificación estratégica de proyectos MADES.

infocenter sa
RUC: 80023118-0
Av. España Nº 2287 c/ Venezuela
www.infocenter.com.py
Téléf.: +595 21 226 016

Ricardo Serrano
Gerente de Implementación
INFOCENTER S.A.

Fredy Aguero
Gerente Comercial
INFOCENTER S.A.