Emmanuel Ingeniería
De Cesar A. Presentado.

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 1

CONTRATISTA : EMMANUEL INGENIERIA del Ing. Cesar Presentado		AVANCE DE OBRA	
		Ejecutado presente certificado	100,00% 0,00%
		Avance de Obra	100,00%
MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO) : 164.958.000.-	INICIO DE OBRA: 21 de Marzo de 2022		
	CONCLUSION : 08 de Abril de 2022.-		
OBRA: CONTRATO UOC N° 16/2022 "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ROBERTO L. PETTIT UBICADO EN EL BARRRIO ROBERTO L. PETTIT DEL CASCO URBANO", CON ID N° 405197	CONTRATACION DIRECTA N° 15/2022.-	CANTIDAD CERTIFICADA	MONTO TOTAL

Ítems del llamado "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ROBERTO L. PETTIT UBICADO EN EL BARRRIO ROBERTO L. PETTIT DEL CASCO URBANO", CON ID N° 405197

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert. %	Monto del Presente Certificado
1	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1							
1.1		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	900.000	900.000	1		1,00	100%	900.000
1.2		VIGA INTERMEDIA DE ARRIOSTRAMIENTO DE H° A° DE 2, 20 X 0,45	Metro lineal	80	213.000	17.040.000	80		80,00	100%	17.040.000
1.3		TECHO DE CHAPAS ZINCADAS, SOBRE EXTRUCTURA METALICA, EXISTENTE CON CORREAS DE PERFIL "C" PINTADAS	Metros cuadrados	1.029	142.000	146.118.000	1.029	-	1.029,00	100%	146.118.000
1.4		Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	900	1.000	900.000	900	-	900,00	100%	900.000
		Precio Total				164.958.000					164.958.000
TOTAL CERTIFICADO N° 1											164.958.000
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO = (30%)											
FONDO DE REPARO = (5%)											
TOTAL GENERAL											164.958.000

El monto total del Certificado de Avance de Obra N°1 es de guaraníes Ciento sesenta y cuatro millones novecientos cincuenta y ocho mil.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Aclaración Contratista o Representante Legal	Firma y cargo Responsable Contratante	Firma y cargo Responsable Contratante

Emmanuel Ingeniería
RUC: 2.312.862-3

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Intendencia Municipal

Joel F. Benítez C.
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. N° 4382