Archivo

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE **M.E.U. N° 47.629/20**

Asunción, 23 de noviembre de 2.020

INFORME DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CAF

OBJETO DEL INFORME	:	**PAGO DE CERT. N° 17 – Octubre/2020 – Fondo Externo CAF**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	:	Servicio de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicio (CREMA), Ruta Departamental Desvío Villeta – km 40, **Lote N° 1**, Contrato de Préstamo CAF y Contrato de Préstamo FONPLATA PAR 22/2016.
CONSULTORA	:	**CONSORCIO ETL DEL SUR**
MONTO DE LA FACT. CRED. ORIG. Nº 001-001-0000056	:	Gs. 205.631.259 (Guaraníes, doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve).
Monto a ser procesado con Fondo CAF	:	**Gs. 186.937.508 (Guaraníes, ciento ochenta y seis millones novecientos treinta y siete mil quinientos ocho).**
Monto del IVA 10%	:	Gs. 18.693.751 (Guaraníes, dieciocho millones seiscientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y uno).

DATOS CONTRACTUALES

FECHA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTA	:	7/12/18
LIC. PÚBLICA INTERNACIONAL	:	13/2018
FECHA DEL CONTRATO	:	22/05/2019
MONTO DEL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 150/2019	:	Gs 17.200.000.000 (c/IVA)
RES. MINIST. DE ADJUDICACIÓN	:	Nº 358 de fecha 25/02/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	86 meses
ORDEN DE INICIO	:	24/05/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	:	24/07/2026

Fueron verificadas en esta Unidad las operaciones matemáticas del **Certificado Nº 17- Octubre/20 a ser pagado con Fondo Externo CAF** y en general se encuentra conforme a lo estipulado en la cláusula 6 "PAGOS AL CONSULTOR", de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en el cual se incluye los montos que corresponden al personal actuante y otros gastos inherentes para el mes de Octubre/2020 y el cual se encuentra aprobado por el Supervisor de Obra según Acta de Certificación (folio 22). El consultor según nota de presentación (folio 1), manifiesta en carácter de Declaración Jurada, que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Fiscalización, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente.

Obs.: Se adjuntan las siguientes documentaciones:

- Reporte del SIARE en el cual se verifica que en la Línea Presupuestaria 12-13-2-1-14 **(Actividad 3)** 520-20-405, CC LI-12013-19-171925 cuenta con Gs. 17.871.427 de saldo disponible para honrar el presente pedido de pago.
- Por Memorándum UCP CAF N° 918/2020 fue solicitado el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) en la Línea Presupuestaria 12-13-2-1-14 **(Actividad 3)** 520-20-405, CC LI-12013-19-171925 por un monto de Gs. 429.168.362 para honrar el presente pedido de pago.
- Formulario FC N° 9 - Hoja de Costos de Inversiones" (4 originales), a los efectos de dar cumplimiento al Manual de Normas y Procedimientos, aprobado por Decreto N° 20.132/03, y solicitado por la Dirección de Bienes y Suministros.
- La vigencia y la validez de las pólizas presentadas, corresponden al Departamento de Garantía de la Unidad Operativa de Contrataciones, que debe verificar el cumplimiento de las pólizas de caución correspondientes al presente contrato.

Se remite el expediente al Departamento de Administración Vial para su verificación y posterior remisión a la Dirección de Crédito Público.

ING. VICTOR FERREIRA, Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

CONSORCIO ETL delsur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construccion Gs.	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por instalacion en Gral Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral Gs.	
Dependencia	CAF	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	17.200.000.000

Cuenta			Obra	FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	Fecha de Inicio	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	Fecha de Terminacion prevista	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura	56	Pedido de Pago del Certificado N° 17 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	205.631.259
Total						205.631.259

Supervisor de Obras
Ing. Oscar Martinez Patri
Supervisor DV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP
Ing. Victor Ferreira
Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

DISPONIBILIDAD PRESUPEUSTARIA 520 – 20 – 405 (12-13-2-1-14) ACTIVIDAD 3



Detalle de Compromisos

SALDO DE CODIGOS DE CONTRATACIONES

Cód. de Contratación	Nro. PAC	Monto del CC	Monto Obligado	Saldo
LI-12013-18-167150	7155331	38.187.061.147	38.091.320.644	95.740.503
LI-12013-19-171925	7155314	1.740.000.000	1.722.128.573	17.871.427
TOTALES		39.927.061.147	39.813.449.217	113.611.930

ASIENTOS PENDIENTES DE APROBACIÓN

Nro. Asiento	Código CC	Monto Obligación

Total

COMPROMISO 113.611.930

Retornar

CONSORCIO ETL del sur

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 11 de noviembre de 2020

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETL-MOPC Nº: 130 **/2020**
Ref.: Llamado MOPC N° 13/2018; Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (C.RE.MA) en Varios Tramos Viales, en los Departamentos de: Cordillera, Guairá, Paraguarí y Central, Lote N° 1; Contrato S.G. Ministro N° 150/2019

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 17 correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 24/09/20 al 23/10/20, por el Consorcio ETL del Sur en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 205.631.259, (doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	***Certificado Nº 17***
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETL del Sur
MONTO (c/IVA):	*Gs. 205.631.259 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	22 de mayo de 2019
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 358/2019
PLAZO DE EJECUCION:	86 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	24 de mayo de 2019 - Nota VMOPC Nº 191/2019.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),

CONSORCIO ETL DEL SUR

COD. 47882020

COD. 47882020

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UCP CAF-OPEP	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 17 Mes/Año: Octubre/2020

LLAMADO LPI 13/2018. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 150/2019 - EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL - ETAPA DE PUESTA A PUNTO

MONTO DEL CONTRATO: GS 15.636.363.636 **FECHA DEL CONTRATO:** 22/05/2019
PORCIÓN EN GS: 100% **FECHA DE INICIO:** 24/05/2019

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					OPP	C.M. Nº OPP	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Director del Servicio	Ing. Juan Esteban Dioverti	hombres/mes	SEDE	9,60	--	6,40	0,40	6,80	45.498.600	291.191.040	18.199.440	309.390.480
				CAMPO	3,20	--	2,13	0,13	2,27	45.498.600	97.039.411	6.064.963	103.104.374
2	Especialista en Mantenimiento por Resultados	Ing. Mario Henrique Furtado	hombres/mes	SEDE	0,50	--	0,83	0,10	0,93	87.180.000	66.843.521	7.846.200	74.689.721
				CAMPO	2,40	--	1,00	0,00	1,00	87.180.000	79.333.800	0	79.333.800
3	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Ing. Marcelo Krugman	hombres/mes	SEDE	0,50	--	0,33	0,00	0,33	85.800.000	28.605.720	0	28.605.720
				CAMPO									
4	Especialista Gestión Socio Ambiental	Ing. Alberto Herrera	hombres/mes	SEDE	0,50	--	0,33	0,00	0,33	72.000.000	24.004.800	0	24.004.800
				CAMPO	1,60	--	1,07	0,07	1,13	72.000.000	76.838.400	4.802.400	81.640.800
5	Especialista en Diseño de Pavimento	Ing. Horacio Ramón Vallejos	hombres/mes	SEDE	5,33	--	4,43	0,17	4,60	95.280.000	422.366.712	15.873.648	438.240.360
				CAMPO	2,00	--	1,53	0,00	1,53	95.280.000	146.064.240	0	146.064.240
6	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Claudio Rodríguez	hombres/mes	SEDE	0,30	--	0,20	0,00	0,20	58.680.000	11.736.000	0	11.736.000
				CAMPO	2,40	--	1,60	0,10	1,70	58.680.000	93.888.000	5.868.000	99.756.000
7	Ingeniero Residente	Ing. Miguel Ángel Espínola	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	24,00	--	16,00	1,00	17,00	32.499.000	471.235.500	29.249.100	500.484.600

Ing. Alcides José Cáceres Vargas
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

Ing. Oscar Daniel Martinez Patri
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

8	Ingeneniero Asistente	Ing. Cristobal Cabello	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	25,00	--	16,00	1,00	17,00	20.149.380	322.390.080	20.149.380	342.539.460
9	Asistente Técnico - Administrativo	Cesar Miguel González Figueredo	hombres/mes	SEDE	12,00	--	8,00	0,50	8,50	12.999.600	103.996.800	6.499.800	110.496.600
				CAMPO									
10	Inspector de Obra (2 Durante OPP)	Sr. Fidel Gamarra Barboza / Sr. Juan Bautista Gracia Avalos	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	32,00	2,00	34,00	6.090.313	194.890.016	12.180.626	207.070.642
11	Inspector Mantenimiento		hombres/mes	SEDE									
				CAMPO									
12	Topografo (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Walber Salinas Ovelar / Egidio Oviedo	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	32,00	2,00	34,00	6.090.313	194.890.016	12.180.626	207.070.642
13	Ayudante de Topografía 1 (2 Durante OPP)	Sr. Julio Librado Cáceres Amarilla / Sr. Adrian David Diaz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	32,00	2,00	34,00	3.172.500	101.520.000	6.345.000	107.865.000
14	Laboratorista 1 (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Aparicio Acosta / Ramón Sixto Benítez Amarilla	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	32,00	2,00	34,00	6.090.313	194.890.016	12.180.626	207.070.642
15	Ayudante Laboratorio (2 Durante OPP)	Sr. Francisco Martinez / Sr. Francisco Coronel	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	32,00	2,00	34,00	3.172.500	101.520.000	6.345.000	107.865.000
16	Ayudante de Obra		hombres/mes	SEDE									
				CAMPO									
										Sub Total GS. (sin IVA)	**3.023.244.072**	**163.784.809**	**3.187.028.881**
										IVA (10%)	**302.324.407**	**16.378.481**	**318.702.888**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**3.325.568.479**	**180.163.290**	**3.505.731.769**

Ing. Alcides José Cáceres Vargas
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

Ing. Oscar Daniel Martinez Patri
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 47882020

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UCP CAF-OPEP	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 17 Mes/Año: Octubre/2020

LLAMADO LPI 13/2018. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 150/2019 - EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES - ETAPA DE PUESTA A PUNTO

MONTO DEL CONTRATO: GS 15.636.363.636
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 22/05/2019
FECHA DE INICIO: 24/05/2019

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			OPP	C.M. Nº OPP	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viático Personal Internacional	MES	24,00	--	10,00	0,00	10,00	3.000.000	30.000.000	0	30.000.000
2	Viático Personal Profesional Local	MES	24,00	--	16,00	1,00	17,00	6.000.000	96.000.000	6.000.000	102.000.000
3	Viático Personal Técnico Local	MES	24,00	--	16,00	1,00	17,00	3.860.000	61.760.000	3.860.000	65.620.000
4	Preparación y reproducción de informes	MES	24,00	--	16,00	1,00	17,00	3.000.000	48.000.000	3.000.000	51.000.000
5	Servicios Básicos (Luz, Agua, Teléf.) Oficina Central, Campamentos y Ofic. de Campo	MES	24,00	--	16,00	1,00	17,00	2.500.000	40.000.000	2.500.000	42.500.000
6	Traslados (Movilización y Desmovilización)	GL	0,50	--	0,50	0,00	0,50	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000
7	Seguros y Garantías	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	125.000.000	125.000.000	0	125.000.000
8	Alquiler de Oficina, Vivienda de campo	MES	24,00	--	16,00	1,00	17,00	4.000.000	64.000.000	4.000.000	68.000.000
9	Alquiler de Oficina Central	MES	24,00	--	16,00	1,00	17,00	5.000.000	80.000.000	5.000.000	85.000.000
10	Equipos, instrumentos, etc.(Topografía, y Laboratorios)	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	395.400.000	395.400.000	0	395.400.000
11	Suministros y Materiales, Fotocopias	MES	24,00	--	16,00	1,00	17,00	2.500.000	40.000.000	2.500.000	42.500.000
12	Equipamiento de Oficina y Campamento	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000
13	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Pues a Punto Nº 1	MES	24,00	--	16,00	1,00	17,00	6.000.000	96.000.000	6.000.000	102.000.000
14	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Pues a Punto Nº 2	MES	24,00	--	16,00	1,00	17,00	6.000.000	96.000.000	6.000.000	102.000.000

Ing. Alcides José Cáceres Vargas
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

Ing. Oscar Daniel Martinez Patri
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

15	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Mantenimiento Nº 1	MES	0,00	--	0,00	0,00	0,00	6.000.000	0	0	0
16	Comunicaciones (telefonía, celulares e internet)	MES	24,00	--	16,00	1,00	17,00	700.000	11.200.000	700.000	11.900.000
17	Equipos de señalización y seguridad para el personal	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000
18	Cámara fotográfica y filmadora con GPS	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
19	GPS diferencial	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	75.345.000	75.345.000	0	75.345.000
20	Equipos para Evaluación de Mantenimiento(Reflectómetro para evaluar señalización horizontal y Reflectómetro para evaluar señalización Vertical)	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	172.028.147	172.028.147	0	172.028.147
21	Gastos Notariales y de Apertura	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	18.650.000	18.650.000	0	18.650.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**1.525.183.147**	**39.560.000**	**1.564.743.147**
								IVA (10%)	**152.518.315**	**3.956.000**	**156.474.315**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**1.677.701.462**	**43.516.000**	**1.721.217.462**

Ing. Alcides José Cáceres Vargas
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

Ing. Oscar Daniel Martínez Patri
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR
MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI
Tel: 021 303 370

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
Certificado N°: 17
Mes/Año: Octubre/2020

FECHA DE CONTRATO:	22/05/2019
ORDEN DE INICIO:	24/05/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	86 Meses
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 15.636.363.636

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto por remuneraciones del personal a la fecha	3.505.731.769
	2. Monto por gastos reembolsables a la fecha	1.721.217.462
	3. Monto total de los trabajos de Puesta a Punto a la fecha	5.226.949.229
	4. Monto total de remuneraciones del personal al mes anterior	3.325.568.479
	5. Monto total de gastos reembolsables al mes anterior	1.677.701.462
	6. Monto total del los trabajos al mes anterior	5.003.269.939
	7. Monto de las remuneraciones del personal del mes	180.163.290
	8. Monto de los gastos reembolsables del mes	43.516.000
	9. Monto de los trabajos de Puesta a Punto del mes	223.679.290

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	223.679.290
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	4.319.898
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	227.999.188
	5. Devolución de anticipo (10%)	-22.367.929
	6. Retención de garantía (0%)	-0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	205.631.259
	9. Son guaranies: Doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve	

.....
ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

.....
ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI
Tel: 021 303 370

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 17
Mes/Año: Octubre/2020

FECHA DE CONTRATO:	22/05/2019
ORDEN DE INICIO:	24/05/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	86 Meses
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 15.636.363.636

ESTADISTICOS

ETAPA DE PUESTA A PUNTO

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	1.720.000.000
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	500.326.994
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	22.367.929
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	522.694.923
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	1.197.305.077
	REMUNERACION DE PERSONALES	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	180.163.290
	2. Monto acumulado anterior	3.325.568.479
	3. Monto acumulado	3.505.731.769
	GASTOS REEMBOLSABLES	**TOTAL GS.**
III	1. Monto del mes	43.516.000
	2. Monto acumulado anterior	1.677.701.462
	3. Monto acumulado	1.721.217.462
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
IV	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
V	1. Ajustes del mes	4.319.898
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	70.002.840
	4. Ajustes acumulados	74.322.738
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
VI	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VII	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	5.226.949.229
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	1.197.305.077
	5. Ajustes acumulados	74.322.738
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	6.498.577.044

ING. ALCIDES JOSE CACERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZACIÓN CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI	M.O.P.C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UCP CAF-OPEP CONTRATO S.G. MINISTRO N° 150/2019	FISCALIZACIÓN
OBRA: EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),	**Plazo contractual:** 86 Meses **Monto Vigente:** GS 17.200.000.000 **Salario M. Contrato:** GS 0 **Salario M. Ajustado:** GS 0 **Precio Gasoil Contrato:** GS 0 **Precio Gasoil Ajustado:** GS 0	**Certificado Nº:** 17 **Mes/Año:** Octubre/2020

AJUSTE DE REMUNERACIONES

CARGO	TASA/MES Guaranies	TASA SERVICIO		COEFICIENTE DE REAJUSTE	REAJUSTE GUARANIES
NO SE REALIZARON REAJUSTES DE REMUNERACION					

NO SE REALIZARON REAJUSTES DE VIATICOS

NO SE REALIZARON REAJUSTES DE COMBUSTIBLES

Total Reajustes sobre Salarios, Viaticos y combustibles	0

ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS UCP CAF-OPEP	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 17 Mes/Año: Octubre/2020

LLAMADO LPI 13/2018. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 150/2019 - EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	V	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Juan Esteban Dioverti	Director del Servicio	SEDE	34,40	--	6,40	0,40	6,80	27,60	45.498.600	60 %	3,8000 %	6.117.122	414.947	6.532.069
		CAMPO	11,47	--	2,13	0,13	2,27	9,20	45.498.600	60 %	3,8000 %	2.038.530	138.281	2.176.811
Ing. Mario Henrique Furtado	Especialista en Mantenimiento por Resultados	SEDE	1,50	--	0,83	0,10	0,93	0,57	87.180.000	60 %	3,8000 %	1.192.681	178.893	1.371.574
		CAMPO	12,40	--	1,00	0,00	1,00	11,40	87.180.000	60 %	3,8000 %	1.563.871	0	1.563.871
Ing. Marcelo Krugman	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	SEDE	1,33	--	0,33	0,00	0,33	1,00	85.800.000	0 %	0,0000 %	652.210	0	652.210
		CAMPO												
Ing. Alberto Herrera	Especialista Gestión Socio Ambiental	SEDE	1,50	--	0,33	0,00	0,33	1,17	72.000.000	0 %	0,0000 %	547.310	0	547.310
		CAMPO	5,60	--	1,07	0,07	1,13	4,47	72.000.000	60 %	3,8000 %	3.228.336	109.495	3.447.326
Ing. Horacio Ramón Vallejos	Especialista en Diseño de Pavimento	SEDE	7,40	--	4,43	0,17	4,60	2,80	95.280.000	60 %	3,8000 %	7.807.870	361.919	8.169.789
		CAMPO	4,00	--	1,53	0,00	1,53	2,47	95.280.000	0 %	0,0000 %	2.419.355	0	2.419.355
Ing. Claudio Rodríguez	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	0,30	--	0,20	0,00	0,20	0,10	58.680.000	0 %	0,0000 %	267.580	0	267.580
		CAMPO	2,40	--	1,60	0,10	1,70	0,70	58.680.000	60 %	3,8000 %	3.944.648	133.790	4.212.228
Ing. Miguel Ángel Espínola	Ingeniero Residente	SEDE												
		CAMPO	86,00	--	16,00	1,00	17,00	69,00	32.499.000	60 %	3,8000 %	9.831.087	666.879	10.497.966
Ing. Cristobal Cabello	Ingeneniero Asistente	SEDE												
		CAMPO	25,00	--	16,00	1,00	17,00	8,00	20.149.380	60 %	3,8000 %	6.772.534	459.406	7.231.940
Cesar Miguel González Figueredo	Asistente Técnico - Administrativo	SEDE	43,00	--	8,00	0,50	8,50	34,50	12.999.600	60 %	3,8000 %	4.369.392	148.196	4.665.784
		CAMPO												
Sr. Fidel Gamarra Barboza / Sr. Juan Bautista Gracia Avalos	Inspector de Obra (2 Durante OPP)	SEDE												
		CAMPO	48,00	--	32,00	2,00	34,00	14,00	6.090.313	60 %	3,8000 %	12.282.300	277.718	13.115.454
	Inspector Mantenimiento	SEDE												
		CAMPO	60,00	--	0,00	0,00	0,00	60,00	6.090.313	0 %	0,0000 %	0	0	0
Walber Salinas Ovelar / Egidio Oviedo	Topografo (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	SEDE												

.....
ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN

.....
ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA

		CAMPO	108,00	--	32,00	2,00	34,00	74,00	6.090.313	60 %	3,8000 %	12.282.300	277.718	13.115.454
Sr. Julio Librado Cáceres Amarilla / Sr. Adrian David Diaz	Ayudante de Topografía 1 (2 Durante OPP)	SEDE												
		CAMPO	48,00	--	32,00	2,00	34,00	14,00	3.172.500	100 %	3,8000 %	10.663.284	241.110	11.386.614
Aparicio Acosta / Ramón Sixto Benítez Amarilla	Laboratorista 1 (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	SEDE												
		CAMPO	108,00	--	32,00	2,00	34,00	74,00	6.090.313	60 %	3,8000 %	12.282.300	277.718	13.115.454
Sr. Francisco Martinez / Sr. Francisco Coronel	Ayudante Laboratorio (2 Durante OPP)	SEDE												
		CAMPO	48,00	--	32,00	2,00	34,00	14,00	3.172.500	100 %	3,8000 %	10.663.284	241.110	11.386.614
	Ayudante de Obra	SEDE												
		CAMPO	60,00	--	0,00	0,00	0,00	60,00	3.172.500	0 %	0,0000 %	0	0	0
Reajustes del mes (SIN IVA)												**108.925.994**	**3.927.180**	**115.875.403**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**119.818.593**	**4.319.898**	**116.268.121**

ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 13/2018 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 150/2019

Descripcion de la obra:	EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).
Empresa contratista:	CONSORCIO ETL DEL SUR
Dependencia responsable:	UCP CAF-OPEP

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras			•					
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			•					
Garantia de Anticipo Financiero de Obras			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios	•			23.1506.01229.	10/06/2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Pago a Proveedores			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			•					
Responsabilidad Civil			•					
Responsabilidad Civil Profesional	•			19.1514.00376.	21/05/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	•			19.0501.54202	22/05/2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Accidentes Personales	•			19.0401.12390.	22/05/2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo			•					
Seguro contra Incendio			•					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

CONSORCIO ETL del sur

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 17 **Mes/Año:** Octubre/2020
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **UCP CAF-OPEP** **Llamado MOPC Nº 13/2018. EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),. Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019.**	**GASTOS**

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viático Personal Internacional	Octubre	0
2	Viático Personal Profesional Local	Octubre	6.000.000
3	Viático Personal Técnico Local	Octubre	3.860.000
4	Preparación y reproducción de informes	Octubre	3.000.000
5	Servicios Básicos (Luz, Agua, Teléf.) Oficina Central, Campamentos y Ofic. de Campo	Octubre	2.500.000
6	Traslados (Movilización y Desmovilización)	Octubre	0
7	Seguros y Garantías	Octubre	0
8	Alquiler de Oficina, Vivienda de campo	Octubre	4.000.000
9	Alquiler de Oficina Central	Octubre	5.000.000
10	Equipos, instrumentos, etc.(Topografía, y Laboratorios)	Octubre	0
11	Suministros y Materiales, Fotocopias	Octubre	2.500.000
12	Equipamiento de Oficina y Campamento	Octubre	0
13	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Pues a Punto Nº 1	Octubre	6.000.000
14	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Pues a Punto Nº 2	Octubre	6.000.000
15	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Mantenimiento Nº 1	Octubre	0
16	Comunicaciones (telefonía, celulares e internet)	Octubre	700.000
17	Equipos de señalización y seguridad para el personal	Octubre	0
18	Cámara fotográfica y filmadora con GPS	Octubre	0
19	GPS diferencial	Octubre	0
20	Equipos para Evaluación de Mantenimiento(Reflectómetro para evaluar señalización horizontal y Reflectómetro para evaluar señalización Vertical)	Octubre	0
21	Gastos Notariales y de Apertura	Octubre	0

.....
ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

.....
ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Monto total de los servicios del presente mes	39.560.000

ING. ALCIDES JOSE CACERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 17 **Mes/Año:** Octubre/2020
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **UCP CAF-OPEP** **Llamado MOPC Nº 13/2018. EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),. Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019.**	**PRESENCIA DEL PERSONAL**

#	Cargo	Nombre	U/M	Total
1	Director del Servicio	Ing. Juan Esteban Dioverti	MH	0,53
2	Especialista en Mantenimiento por Resultados	Ing. Beatriz Alicia Carnales Fernandez	MH	0,10
3	Especialista en Mantenimiento por Resultados	Ing. Mario Henrique Furtado	MH	0,00
4	Especialista Gestión Socio Ambiental	Ing. Alberto Herrera	MH	0,07
5	Especialista en Diseño de Pavimento	Ing. Horacio Ramón Vallejos	MH	0,17
6	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Claudio Rodriguez	MH	0,10
7	Ingeniero Residente	Ing. Miguel Ángel Espínola	MH	1,00
8	Ingeneniero Asistente	Ing. Cristobal Cabello	MH	1,00
9	Asistente Técnico - Administrativo	Cesar Miguel González Figueredo	MH	0,50
10	Inspector de Obra (2 Durante OPP)	Sr. Fidel Gamarra Barboza	MH	1,00
11	Inspector de Obra (2 Durante OPP)	Sr. Juan Bautista Gracia Avalos	MH	1,00
12	Topografo (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Walber Salinas Ovelar	MH	1,00
13	Topografo (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Egidio Oviedo	MH	1,00
14	Ayudante de Topografía 1 (2 Durante OPP)	Sr. Adrian David Diaz	MH	1,00
15	Ayudante de Topografía 1 (2 Durante OPP)	Sr. Julio Librado Cáceres Amarilla	MH	1,00
16	Laboratorista 1 (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Aparicio Acosta	MH	1,00
17	Laboratorista 1 (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Ramón Sixto Benítez Amarilla	MH	1,00
18	Ayudante Laboratorio (2 Durante OPP)	Sr. Francisco Coronel	MH	1,00
19	Ayudante Laboratorio (2 Durante OPP)	Sr. Francisco Martinez	MH	1,00

ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONSORCIO ETL del sur

ANEXO 001 - B
PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°: 17 **Perdiodo:** 24/09/20 al 23/10/20 **% Avance Físico:** N/A

Descripción de la Obra: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1

Empresa Consultora: *Consorcio ETL del Sur*

Monto Solicitado: Gs. 205.631.259 — *Gs. doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve.– "IVA incluido"*

Fuente de Financiamiento: Fondo Externo

RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1. Nota de la Consultora solicitando el pago del Certificado	X			
2. Nota de pedido de pago de la Contratista a la Consultora			X	-
3. Factura de Crédito (Numerada)	X			
4. Certificado de Obra Normal	X			
5. Certificado de Reajuste				-
6. Acta de Medición por Items de Obra			X	-
7. Cronograma de Avance Físico Financiero aprobado			X	-
8. Cronograma de Avance Físico Financiero real			X	-
9. Ordenes de Trabajo Extra / Ordenes de Cambio / Acuerdos Suplementarios			X	-
10. Copia de Contrato protocolizado (para Anticipos)			X	-
11. Certificado de Cumplimiento Tributario al día	X			
12. Copia Autenticada de Pólizas vigentes	X			
13. Orden de Inicio o Proceder (para Anticipos)			X	-
14. Calendario de Pago de Cuotas según Contrato			X	-
15. Planilla de Certificación			X	-
16. Decreto / Resolución que autoriza el Contrato (para Anticipos)			X	-
17. Poder Legal otorgado por la Empresa a su representante (para Anticipos)			X	-
18. Escritura de Constitución del Consorcio debidamente legalizado (para			X	-

Observaciones Generales:

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

CONSORCIO
ETL del sur

FORMULARIO F.C.-9

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construccion Gs.	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalacion en Gral Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral Gs.	
Dependencia	CAF	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	17.200.000.000
Cuenta		Obra	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	Fecha de Inicio	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.		Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	Fecha de Terminacion prevista	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura	56	Pedido de Pago del Certificado N° 17 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	205.631.259
Total						205.631.259

Supervisor de Obras

Ing. Oscar Martinez Patri
Supervisor DV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construccion Gs.	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por instalacion en Gral Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral Gs.	
Dependencia	CAF	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	17.200.000.000

Cuenta			Obra	FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	Fecha de Inicio	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	Fecha de Terminacion prevista	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura	56	Pedido de Pago del Certificado N° 17 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	205.631.259
Total						205.631.259

Supervisor de Obras

Ing. Oscar Martinez Patri
Supervisor DV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construccion Gs.	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalacion en Gral Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral Gs.	
Dependencia	CAF	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	17.200.000.000
Cuenta		Obra	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	Fecha de Inicio	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.		Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	Fecha de Terminacion prevista	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura	56	Pedido de Pago del Certificado N° 17 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	205.631.259
Total						205.631.259

Ing. Oscar Martinez Patri
Supervisor DV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construccion Gs.	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por instalacion en Gral Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral Gs.	
Dependencia	CAF	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	17.200.000.000

Cuenta			Obra	FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	Fecha de Inicio	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	Fecha de Terminacion prevista	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura	56	Pedido de Pago del Certificado N° 17 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	205.631.259
Total						205.631.259

Supervisor de Obras
Ing. Oscar Martinez Patri
Supervisor DV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

CONSORCIO
ETL del sur

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETL DEL SUR

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas
excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14123999
RUC: 80106661-1
Fecha inicio vigencia 09/06/2020
Fecha final vigencia 30/06/2021
FACTURA

001-001 0000056

Fecha de Emisión: 10-11-2020. Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5. Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y mantenimiento (C.RE.MA) en varios tramos viales en los Departamentos de Coordillera, Guaira, Paraguari y Central Lote 1 Contrato SG Ministro 150/2019 Certificado Nº 17 Periodo 24/09/2020 al 23/10/2020 - Fondo Externo.				
	Rem. Total IVA INC 180.163.290				
	Total Gastos Reem IVA INC 43.516.000				
	Total del Certific. IVA INC 223.679.290				
	Devolución Anticipo 10% 22.367.929				
	Reajuste del Salario 3,8% IVA INC 4.319.898				
	Monto del Certificado a facturar 205.631.259				205.631.259 ₱
SUBTOTALES:					

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Doscientos cinco millones seiscientos treinta y un millones doscientos cincuenta y nueve. — 205.631.259 ₱.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 18.693.751. TOTAL IVA: 18.693.751 ₱

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 051-100.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

ES COPIA FIEL. DOY FE.

MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 557
Asunción Nº 268 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay