CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTRUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 06: CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL .- FECHA: 01/ 12/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 1.523 JUANA MARIA DE LARA.-

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDOS
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
38	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) abertura	ml	31,00	32.000	992.000	0,00	0,00	0	31,000
39	Pintura de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico	m²	248,00	30.000	7.440.000	0,00	0,00	0	248,000
40	Pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro	m²	67,00	18.000	1.206.000	0,00	0,00	0	67,000
41	Pintura de aberturas en sintetico (Ventanas y Puerta de acceso)	m²	19,00	33.000	627.000	0,00	0,00	0	19,000
42	Pintura de abertura de madera en sintetico	m²	11,00	34.000	374.000	0,00	0,00	0	11,000
43	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m²	120,00	39.000	4.680.000	0,00	0,00	0	120,000
44	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria con latex y enduido	m²	22,00	30.000	660.000	0,00	0,00	0	22,000
45	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	32,00	30.000	960.000	0,00	0,00	0	32,000
46	Azulejo h: 1,20	m²	22,00	80.000	1.760.000	0,00	0,00	0	22,000
47	Vidrios dobles de 4 mm	m²	16,20	115.000	1.863.000	0,00	0,00	0	16,200
48	Rampa para discapacitados	un	1,00	950.000	950.000	0,00	0,00	0	1,000
49	Canaleta y caño de bajada	ml.	32,00	40.000	1.280.000	0,00	0,00	0	32,000
50	Instalacion electrica	gl	1,00	3.750.000	3.750.000	0,00	0,00	0	1,000
51	Artefactos electricos	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0	1,000
52	Agua corriente	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0	1,000
53	Desague cloacal	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0	1,000
54	Artefactos sanitarios con mesada, incluye baño de discapacitados	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	0,00	0,00	0	1,000
55	Accesorios cromados para baño de discapacitados.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0	1,000
56	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	gl	1,00	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0	1,000
57	Espejo	m²	1,00	200.000	200.000	0,00	0,00	0	1,000
58	Pizarrón de madera movil c/ pintura 1,50x1,00	gl	1,00	1.920.000	1.920.000	0,00	0,00	0	1,000
59	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	gl	1,00	450.000	450.000	0,00	0,00	0	1,000
60	Limpieza final	gl	1,00	1.450.000	1.450.000	0,00	0,00	0	1,000
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**179.969.600**			**35.839.000**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	35.839.000 20%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-7.167.800
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.791.950
MONTO NETO A PERCIBIR	**26.879.250**

Son Guaraníes: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

Ciudad del Este Municipalidad
Div. Obras Municipales

ARQ. INMACULADA M. RIOS E.
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad
Dirección de Area Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Dirección
Dirección Area Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO ITAPU
CONSORCIO ITAPU
Cristian Ramón Martínez Fernández
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
Oferente

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 DIC 2021

CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 06: CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL .- FECHA: 01/ 12/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 1.523 JUANA MARIA DE LARA.-

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDOS
ITEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,00	880.000	880.000	0,00	1,00	880.000	0,000
2	Replanteo	m²	94,00	3.850	361.900	94,00	0,00	0	0,000
3	Limpieza y preparación del terreno	m²	94,00	4.300	404.200	94,00	0,00	0	0,000
4	Destronque de arbol	un	1,00	344.000	344.000	0,00	0,00	0	1,000
5	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	m³	21,00	555.000	11.655.000	12,65	0,00	0	8,350
6	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	m³	1,30	2.150.000	2.795.000	1,05	0,00	0	0,250
7	Pilar y zapata de H°A°	m³	0,80	2.100.000	1.680.000	0,34	0,00	0	0,460
8	Encadenado H°A° inf y sup	m³	3,40	2.150.000	7.310.000	3,40	0,00	0	0,000
9	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,60	m²	1,00	257.000	257.000	1,00	0,00	0	0,000
10	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,45	m²	4,70	260.000	1.222.000	4,43	0,00	0	0,270
11	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,30	m²	13,00	195.000	2.535.000	8,34	0,00	0	4,660
12	Relleno y Compactación de interiores	m³	28,00	75.000	2.100.000	13,08	14,92	1.119.000	0,000
13	Aislación Asfaltica De Muros Horizontal y de canteros	m²	12,00	31.000	372.000	12,00	0,00	0	0,000
14	Mamposteria de Elevación de 0,15 Revoque ambas caras	m²	59,00	100.000	5.900.000	32,56	0,00	0	26,440
15	Mamposteria de Elevación de 0,15 visto una cara con ladrillo común prensado	m²	30,00	122.000	3.660.000	28,29	0,00	0	1,710
16	Mamposteria de Elevación de 0,30 revoque ambas caras	m²	22,00	177.000	3.894.000	15,22	0,00	0	6,780
17	Mamposteria de Elevación de 0,30 Visto 1 cara con ladrillo común prensado	m²	37,00	192.000	7.104.000	37,00	0,00	0	0,000
18	Sardinel en canteros con ladrillo común prensado	ml	4,00	94.000	376.000	0,00	0,00	0	4,000
19	Envarillado sobre y bajo aberturas c/ 3 varill. De 8mm	ml	45,00	22.500	1.012.500	45,00	0,00	0	0,000
20	Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 para Revocar	ml	14,20	110.000	1.562.000	14,20	0,00	0	0,000
21	Techo de tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° de 2"x6" y liston de boca	m²	120,00	275.000	33.000.000	0,00	120,00	33.000.000	0,000
22	Revoques de paredes Interior- exterior a 1 Capa con hidrófugo	m²	258,00	40.000	10.320.000	0,00	0,00	0	258,000
23	Revoques de pilares de galeria con hidrofugo de 0,40x0,40	m²	21,00	40.000	840.000	0,00	21,00	840.000	0,000
24	Revoques de cantero con hidrofugo - Exterior	m²	8,00	40.000	320.000	0,00	0,00	0	8,000
25	Revoques de viga cumbrera+viga galeria y voladizo de encaden.	m²	22,00	40.000	880.000	0,00	0,00	0	22,000
26	[illegible] encadenado inferior	m²	6,00	40.000	240.000	0,00	0,00	0	6,000
27	Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	m²	85,00	55.000	4.675.000	0,00	0,00	0	85,000
28	Carpeta para piso	m²	85,00	25.000	2.125.000	0,00	0,00	0	85,000
29	Piso ceramico PI4 en aula, galeria y SSHH	m²	85,00	91.000	7.735.000	0,00	0,00	0	85,000
30	Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac.	m²	40,00	153.000	6.120.000	0,00	0,00	0	40,000
31	Zocalo ceramicos	ml	49,00	25.000	1.225.000	0,00	0,00	0	49,000
32	Abertura de madera de Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	un	1,00	950.000	950.000	0,00	0,00	0	1,000
33	Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	un	2,00	945.000	1.890.000	0,00	0,00	0	2,000
34	Abertura de madera de marco y puerta para discapacitados- baño 0,90x2,10	un	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0	1,000
35	Ventana metalica tipo Balancin de 1,50x1,70	m²	10,20	400.000	4.080.000	0,00	0,00	0	10,200
36	Ventana metalica tipo Balancin de 1.50 x 1,00 p/ SSHH	m²	6,00	400.000	2.400.000	0,00	0,00	0	6,000
37	Puerta Metalica de 1,00x2,30	m²	1,00	283.000	283.000	0,00	0,00	0	1,000

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 DIC 2021

Ciudad del Este Municipalidad
Fiscal de Obras
M.C.D.E.
Div. Obras

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Ciudad del Este Municipalidad
Dirección de Área

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638
Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2

FACTURA

Nº 001-002 0001812

Villarrica, 02 de Diciembre de 2021 | Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este | RUC: 8000 8881-6

Dirección: | Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certif. Nº 2 de la Obra: LOTE 06: CONS-				
	Truc. de 1 Aula Nivel Inicial, Esc Bas Nº 1528				
	Juana M de Lara, s/c Nº 44/2021 - C.E Nº 02/21				
	Certificado Nº 2 Gs 35.839.000				
	Dev. Anticipo 20% Gs 7.167.800				
	Ret. Caucional 5% Gs 1.791.950				
	Neto a cobrar Gs. 26.879.250				28.671.200 #
SUBTOTALES					28.671.200 #

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 07 DIC 2021 TESORERIA PAGADO

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Veinte y ocho millones, seis-cientos setenta y un mil, doscientos # ——— 28.671.200 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 2.606.473 Total del IVA: 2.606.473 #

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025
Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

Lote 4095722842 , Cons.: 3

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION — NUMERO 4270125128890

FECHA 02/12/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACION CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 01/01/2022 — NÚMERO DE CONTROL : 91B308C7

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427121422229 1B308C7

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
07 DIC 2021
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

6 / seis

10

USUARIO EMISION: 2142222

NRO. CERTIFICADO: 321049

FECHA EMISION: 02-12-2021

VENCIMIENTO: 14-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222

Nro. Certificado: 321049

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 DIC 2021
TES
PA

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 DIC 2021

Usuario Impresión: crismar499@

Fecha Impresión: 02/12/2021