INFORME DE EJECUCION DEL 30% DE DESARROLLO DEL CURSO N° 136 /2024

En la ciudad de Asunción, en fecha 16 del mes de agosto del año 2.024, en atención a la Mesa de Entrada N°1084 /2024 de fecha 11/07/2024, se procede a realizar la verificación de los documentos presentados:

Datos Generales

Datos	Detalle
Empresa	IDEAL SOLUCION INTEGRAL S.R.L.
Contrato	17/2024
Licitación	LPN N°02/2023
Ítem	119
Curso	FONTANERO

Costo del Curso	Carga horaria total del Curso	Fecha de Cumplimiento de 30%	Ubicación del Local de Realización de Cursos	Fecha de Inicio del Curso	Fecha de Finalización del Curso
84.900.000	130 HS.	09/07/2024	Colegio Nacional Kressburgo – Distrito Carlos Antonio López – Dpto. Itapuá	01/07/2024	07/08/2024

Resultados Principales

Curso	Indicadores	
	Cantidad de beneficiarios inscriptos	Cantidad de beneficiarios activos
FONTANERO	29	28

Indicadores

Descripción	Cumple	No Cumple
Solicitud de Aprobación de Informe del Avance.	X	
Información completa sobre los beneficiarios capacitados conforme al formulario proveído por la Contratante (Planilla de Ejecución parcial del Curso)	X	
Copia simple por la Contratada, del registro de asistencia diaria de los beneficiarios, firmado por los mismos. Los beneficiarios capacitados deberán corresponder a la nómina de inscriptos verificada y aprobada por la Contratante.	X	
Copia simple por la Contratada de la Planilla de Entrega de Materiales y Útiles, firmada por los Beneficiarios al inicio del curso.	X	

CONCLUSIÓN DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL

Conforme a las verificaciones realizadas en relación al cumplimiento contractual, este Departamento resuelve:

- Aprobar el Informe de Ejecución del 30% de desarrollo del curso presentado por la firma contratista. Adjuntando todos los documentos respaldatorios.
- Recomendar el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la Contratista según corresponda.

Verificado por Técnico de Seguimiento:	Aprobado por Coordinación de Seguimiento de Cursos:
Abg. Hieda E. Meza M MTE y SS / SINAFOCAL	Lic. Evangelina Chamorro Coordinadora Coordinación de Seguimiento de Cursos SINAFOCAL - MTESS
Aprobado por Jefa de Departamento de Seguimiento:	**Aprobado por Dirección de Formación y Capacitación Laboral:**
Abg. Sarah Galarza Encargada de Despacho Dpto. de Seguimiento y Evaluación SINAFOCAL - MTESS	Lic. Nadia Medina Aguilera Directora Dirección de Formación y Capacitación Laboral SINAFOCAL/MTESS