CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 100/2021

Fecha: 7 de julio de 2021.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**TECHNOMA S.A.C.I.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**LPN N° 25/2020 - ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARES - ID N° 378.496**		
CONTRATO N°	**36/2020**	**FECHA**	**16/12/2020.**
VIGENCIA DEL CONTRATO	DESDE EL 16/12/2020 HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.		
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN	Para los Lotes N° 1, 3, 4, 5 y 6: El plazo total máximo para la entrega e instalación de los bienes será: desde el 16/12/2020 hasta el 28/12/2020.		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	001-001-0003369 de fecha 23/06/2021.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0007295 de fecha 25/06/2021.		

DETALLE DE LOS BIENES

LOTE N° 3 – LICENCIAS VMWARE VCENTER (CONTRATO CERRADO)					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Licencias VMware vCenter	Unidad	2	116.676.000	233.352.000
				Precio total en Guaraníes (IVA incluido)	**233.352.000**

Fecha de recepción de los bienes: **23/06/2021.**

Obs.: Si bien el plazo de entrega del Lote 3 se estableció desde la suscripción del contrato 16/12/20 al 28/12/20, es decir 12 días, atendiendo a que se ha protestado la adjudicación y luego se ha presentado recurso de reconsideración contra la resolución de la DNCP, una vez resuelto a favor del BCP se ha comunicado al Proveedor que podía ejecutar el contrato en el plazo de 12 (doce) días calendario, habiendo el mismo cumplido en dicho plazo con lo contratado.

Por lo tanto, los bienes fueron recepcionados, verificados e instalados, dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de incumplimientos:
(Descripción de los hechos)				

Luis Darío Díaz — Firmado digitalmente por Luis Darío Díaz Fecha: 2021.07.08 13:09:01 -04'00'

Juan Angel Torres — Firmado digitalmente por Juan Angel Torres Fecha: 2021.07.08 14:11:48 -04'00'

JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA — Firmado digitalmente por JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA Fecha: 2021.07.14 16:36:17 -04'00'