MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

Intendencia Municipal

Antigua "Tupá ra`y" hoy "Capital del Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811

ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA:

Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas Nº: 04/2020

IDNº: 383102
Descripción de la Obra: "Construcción de salón Multiuso, Dirección y Reparaciones varias para el Colegio Nuestra Señora del Carmen".-

En la Ciudad de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 18 días del mes de mayo del año 2021, siendo las nueve horas, se reúnen en el Local Municipal, el **Ing. Germán Alfredo Gneiting Dichtiar**, Intendente Municipal del Distrito de Carmen del Paraná, paraguayo, casado, mayor de edad y domiciliado en este distrito con Cédula de Identidad N° 663.274, Nombrado por A.I Nº:75 de fecha 18 de noviembre de 2015, y la Secretaria General la **Sra. Lourdes Beatriz Ferreira Gutiérrez**, paraguaya, casada, mayor de edad, con Cédula de Identidad Nº 3.431.590, nombrada por Resolución Nº:02/2016, ambos en representación de la **Municipalidad de Carmen del Paraná** conforme al carácter que invocan-, y el Sr. **Arq. Julio Cesar Villate** en carácter de Fiscal – Proyectista contratado por la Institución Municipal, con Cédula de Identidad Nº 623.141 y por la otra, el Ing. **Fabio Ariel Fernández Bogado** con C.I.Nº: **4412361**, domiciliado en la ciudad de Coronel Bogado", en carácter de constructor en representación de la **Empresa A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción SRL con RUC Nº 80094725-8** y por derivación el responsable de la obra **"Construcción de salón Multiuso, Dirección y Reparaciones varias para el Colegio Nuestra Señora del Carmen".**----------

Que visto la culminación de trabajos de la obra se procede a dar por recepcionada la obra contratada de común acuerdo entre las partes.----------

No habiendo otro tema que tratar se cierra la sesión siendo las nueve y treinta horas.----

En prueba de conformidad leída, firman las partes en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

.....
Dr. Ing. Germán A. Gneiting
Intendente Municipal

.....
Sra. Lourdes Ferreira
Secretaria General

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería
.....

.....
Arq. Julio Cesar Villate
Fiscal- Proyectisa
Julio César Villate
ARQUITECTO

Ing. Fabio Ariel Fernández Bogado
A&F Ing., Consultoría y Construcción SRL - Contratista