Proyecto: Compras Públicas Electrónicas (DNCP) **Fecha:** 09/09/2024
Informe de producto/entregable: 13 (trece)

En referencia al proyecto de Compras Públicas Electrónicas (DNCP) y a la consultoría realizada en el marco Programa de Apoyo a la Agenda Digital – ID. 389.000 se ha verificado lo siguiente:

1) Informe de los trabajos realizados en la etapa de Mantenimiento y Maduración del software - Período Junio 2024 a Julio 2024 - de fecha 31 de Julio de 2024, elaborado por la empresa adjudicada (Konecta S.A) en el marco del Proyecto Compras Públicas Electrónicas, teniendo como resultados obtenidos:

- Integración con sistemas externos de OEE (SIAF – MEF, IPS, MI).
- Módulos desarrollados e implementados: Control de accesos, configuraciones e integraciones, planificación, convocatoria, ofertas electrónicas, portal de proveedores, evaluaciones electrónicas, tienda electrónica, adjundicación y administración de contratos.
- El mismo contempla un informe del desarrollo de las actividades, de maduración y mantenimiento.
    - Antecedentes
    - Detalle de Implementación (Adjudicaciones, Convenio Marco, Convocatorias, Cotizaciones, Evaluaciones Electrónicas, Ofertas Electrónicas, Orden de Ejecución, Plan Anual de contrataciones (PAC), SICP2021)

2) Informe de revisión y aprobación por parte de la DNCP (Nota DNCP/DGTIC Nº 25/2024) de fecha 19 de Agosto de 2024:

- Se verifica la conformidad y aceptación del Producto Nº 13 previsto en el contrato con la firma Konecta S.A. en referencia al proyecto ***"Consultoría para los Servicios de Desarrollo de Software para las Compras Públicas electrónicas (DNCP)"***
- Se adjunta la aprobación del producto nro. 13 correspondiente a los trabajos para el desarrollo de desarrollo de las actividades, de maduración y mantenimiento realizadas.
- La aprobación cuenta con la firma de funcionarios de la DNCP, Coordinadora de Sistemas y el Director Gral. de Tecnología de la Información y Comunicación, de fecha 19/08/2024.

3) Relevamiento por parte de funcionarios del MITIC:
El proyecto se encuentra acorde al cronograma acordes a los productos entregados. Se iniciaron las gestiones para sincronizar los repositorios de código fuente en el servidor GITLAB del MITIC (grupo para DNCP https://repo.mitic.gov.py/dncp) como respaldo.

Conclusión
Conforme a lo expuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la cual expresa su conformidad y aprobación del ***"Informe de trabajos realizados en la etapa de Mantenimiento y Maduración del software – Período Junio 2024 a Julio 2024"***, así como las gestiones y verificaciones realizadas por el MITIC, se recomienda la aprobación del "producto número 13 (trece)" correspondiente al mes 33 (treinta y tres) del cronograma.

Se recomienda solicitar al proveedor la generación de evidencias del tipo resumen ejecutivo de todo el proyecto con los módulos en funcionamiento en formato: documento corto (resumen ejecutivo), presentación y videos.

Ing. Fernando Mancia
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de
la Información y Comunicación