PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°:1

OBRA:" Construcción de obras viales varias" ID N°: 449107
LOCALIDAD: GRAL. BERNARDINO CABALLERO
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO
CONTRATISTA: GFEN CONSTRUCCIONES CONTRATO N°: **FECHA:** 14/8/2024
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 292.511.667 **Porcentaje de avance de obra 44%**

Grupo 1 - Construcción de empedrado												
Ítem N°	Descripción*	Atributos	Contractual	Acumulada certificación anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Limpieza del terreno	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	234,00		234,00	234,00	100%	7.495,00	1.753.830	0	1.753.830	1.753.830
2	Levantamiento Planimetrico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	234,00		234,00	234,00	100%	3.496,00	818.064	0	818.064	818.064
3	Nivelacion y Compactacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	234,00		234,00	234,00	100%	3.496,00	818.064	0	818.064	818.064
4	Elaboracion de cordones de H° A° 0,5 m. x 0,1 m.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	465,00		232,50	232,50	50%	25.971,00	12.076.515	0	6.038.258	6.038.258
5	Colocación de cordones de H° A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	465,00		232,50	232,50	50%	3.496,00	1.625.640	0	812.820	812.820
6	Colchon de Arena h=0,20 cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	374,00		187,00	187,00	50%	39.956,00	14.943.544	0	7.471.772	7.471.772
7	Piedra Bruta	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	280,00		140,00	140,00	50%	179.900,00	50.372.000	0	25.186.000	25.186.000
8	Colocacion de Piedra Bruta (MO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.845,00		922,50	922,50	50%	17.980,00	33.173.100	0	16.586.550	16.586.550
9	Compactacion de Empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.845,00		922,50	922,50	50%	7.495,00	13.828.275	0	6.914.138	6.914.138
10	Esparcido de ripio con arena	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.845,00		922,50	922,50	50%	6.995,00	12.905.775	0	6.452.888	6.452.888
11	Limpieza final de obra y retiro de escombros	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	234,00			0,00	0%	7.495,00	1.753.830	0	0	0
12	Cartel de Obras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00		1,00	1,00	100%	1.498.350,00	1.498.350	0	1.498.350	1.498.350
			SUB TOTALES:						**145.566.987**	**0**	**74.350.733**	**74.350.733**

Camila Gaona Giménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172

GFEN
CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0

								Menos fondo de reparo 5%:				3.717.537
								Monto neto a pagar presente certificado:				70.633.196
Grupo 2 - Construcción de Puente de H° A° (Ensanche)												
13	Excavacion en suelo solidificado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	8,00		4,00	4,00	50%	125.400,00	1.003.200	0	501.600	501.600
14	Fundacion P.B.C. - hormigon ciclopeo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	8,00		4,00	4,00	50%	949.955,00	7.599.640	0	3.799.820	3.799.820
15	Placa de asiento H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,00		1,00	1,00	50%	2.697.500,00	5.395.000	0	2.697.500	2.697.500
16	Estructura de H° A° - guardarruedas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,00		1,00	1,00	50%	4.495.500,00	8.991.000	0	4.495.500	4.495.500
17	Losa de H° A° de escurrimiento columnas vigas losa	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	17,00		8,50	8,50	50%	4.495.500,00	76.423.500	0	38.211.750	38.211.750
18	Baranda de madera guia encausador	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	10,00			0,00	0%	719.500,00	7.195.000	0	0	0
19	Baranda metalicas con pintura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	13,40			0,00	0%	759.300,00	10.174.620	0	0	0
20	Limpieza de obra y retiro de escombros	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	40,00			0,00	0%	7.495,00	299.800	0	0	0
			SUB TOTALES:						**117.081.760**	**0**	**49.706.170**	**49.706.170**
								Menos fondo de reparo 5%:				2.485.309
								Monto neto a pagar presente certificado:				47.220.862
Grupo 3 - REEMPLAZO DE ALCANTARILLA TUBULAR - ALCANTARILLA CELULAR DE H° A°												
21	Desmonte de alcantarilla existente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		1,00	1,00	100%	1.795.000,00	1.795.000	0	1.795.000	1.795.000
22	Excavacion en suelo solidificado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,00		7,00	7,00	100%	124.950,00	874.650	0	874.650	874.650
23	Mamposteria de P. B.C.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	20,00			0,00	0%	517.650,00	10.353.000	0	0	0
24	Guardarruedas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	3,00			0,00	0%	517.650,00	1.552.950	0	0	0
25	Compactacion de suelo para base de Hormigon	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,00			0,00	0%	49.800,00	597.600	0	0	0
26	Placa de asiento H° A° - rodadura	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6,00			0,00	0%	1.593.000,00	9.558.000	0	0	0

Camila Gaona Gimenez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172

GFEN
CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0

27	Baranda de madera guia encausador	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	12,00			0,00	0%	109.500,00	1.314.000	0	0	0
28	Cartel de Obra (estructura metalica y chapa N-24) 2,00 x 1,50 m con impresion adhesiva	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00		1,00	1,00	100%	2.199.880,00	2.199.880	0	2.199.880	2.199.880
29	Limpieza final de obra y retiro de escombros	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	216,00			0,00	0%	7.490,00	1.617.840	0	0	0
SUB TOTALES:									**29.862.920**	**0**	**4.869.530**	**4.869.530**
								Menos fondo de reparo 5%:			**243.477**	
								Monto neto a pagar presente certificado:			**4.626.054**	
TOTALES:									***292.511.667***	***0***	***128.926.433***	***128.926.433***
								Menos fondo de reparo 5%:			***6.446.322***	
								Monto neto a pagar presente certificado:			***122.480.111***	

GFEN
CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Carola Gaona Giménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172

RESUMEN DE CERTIFICACIÓN N° 1.			
SUBTOTAL 1:	70.633.196	Fondo de reparo 1:	3.717.537
SUBTOTAL 2:	47.220.862	Fondo de reparo 2:	2.485.309
SUBTOTAL 3:	4.626.054	Fondo de reparo 3:	243.477
TOTAL CERTIFICADO:	***122.480.111***	***TOTAL FONDO DE REPARO:***	***6.446.322***