MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 30 días del mes de junio del año dos mil veintiuno, siendo las 7:50 horas, se reúnen por una parte, en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el director del Departamento de Obras y Proyectos Arq. Luis Roa Bartz, y por otra parte el Sr Rolando Gabriel Ríos Tomboly, representante de la empresa TECNOEDIL .S.A, a fin de dar Recepción Provisoria a la Obra: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO SOBRE RUTA 14 Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE "** que fuera adjudicada según **Contrato de Obra Nº 14/2021**----------

Se procederá a la recepción definitiva una vez corregida las siguientes observaciones:

- Mejorar la terminación del pavimento
    - En el empalme con el asfalto existente: Ruta 14 y calle Sagrado Corazón de Jesús.
    - En el sector de Intersección con la calle Cástulo Franco.
    - Un sector a aprox. 700 m. al este del inicio del tramo 1. (A 40 al oeste de la Estación de Servicios Petromax).
    - Un sector a aprox. 780 m. al este del inicio del tramo 1. (A 40 al este de la Estación de Servicios Petromax).
    - Un sector sobre ruta 14, treinta metros al oeste de la Calle San Juan Bautista
    - En el arranque del sector 3, sobre la Calle 29 de septiembre.
    - Un sector en la Unión entre el Tramo 2 y el Tramo 3.
- Mejorar pintura de señalización vial en sectores manchados y despintados

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapúa - Paraguay

P/9

.....

Rolando Gabriel Ríos Tomboly
Representante
TECNOEDIL S.A

Ing. Victor Aquino
Representante Técnico

.....

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Marlene Adamy
Control Interno
Municipalidad de Cambyreta