GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Número de control: 05/26

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en las oficinas del BNF Casa Matriz en fecha: 30/4/2026 los responsables de la verificación dependientes de la Div. Mantenimiento Edilicio – Gerencia Departamental de Infraestructura Física, dejan constancia de la recepción de la prestación de servicios utilizados en los trabajos de Refacción para el Salón de Operaciones del BNF.

Cantidad	Descripción
LOTE N°1 - REFACCIONES DE ALBAÑILERIA PARA EL SALÓN DE OPERACIONES	
1	Demonte de revestimiento de placas de marmoles existentes. Segun EETT
1	Retiro de escombros con acarreo y carga hasta 50 m. segun EETT
4	Relleno de losa con cascotes y lecherada como terminacion. Segun EETT.
4	Aislacion hidrofuga de losa/techo plano, segun EETT.
4	Carpeta base para piso, segun EETT
11	Pulido de piso de granito pulido y reconstituido, segun EETT
4	Pintura fibrada de 4 manos, segun EETT
14	Limpieza de piso con hidrolavadora. Segun EETT

Los mismos fueron proveídos por la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A. representada por PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS con CONTRATO ABIERTO BNF P Nº308/2025, adjudicada por Resolución del Directorio Nº 29 Acta 77 de fecha 06 de noviembre del 2025.

No teniendo nada más que agregar se da por terminado este acto, firmando al pie del documento en prueba de conformidad.

ARQ. MARTIN CUEVAS
Sección Instalaciones
División Mantenimiento Edilicio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Arq. María Mercedes Valdovinos Jara
Div. Mantenimiento Edilicio
Sección Edificación Patrimonial
Gerencia Dptal. de Infraestructura Física

Abg. José Emilio Cuevas Mendoza
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraestructura Física