ACTA DE INICIO

REFERENCIA: - **ID: 424.398**

-**TIPO DE PROCEDIMIENTO:** **LPN: 01/2023Contrato Abierto**

-**DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** **Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable del Departamento de Itapúa – Plurianual.**

-**No. DE CONTRATO:** **04/2023**

-**OBRA:** **Construcción de Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Agua Potable del Departamento de Itapúa.**

-**DEPARTAMENTO:** **Itapúa.**

CONTRATISTA: **SR VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA -Empresa Formighieri S.A.**

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 05 (cinco) días del mes de Julio del año dos mil veintitrés; se reúnen el **ING. NELSON TYRAKOWKI** Secretario Departamental de Obras Públicas y el Fiscal de Obras **ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA**, en representación de la Gobernación de Itapúa; y la **SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA,** en representación de la Empresa Adjudicada **Formighieri S.A**.; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Obra de **CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA**.----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, conforme al contrato suscrito, que establece la vigencia de ejecución de los trabajos y entrega de los mismos al Comitente el 31 de Diciembre 2.023 .----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización.----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento.----------

FORMIGHIERI S.A.

SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
Contratista

Vilmar Formighieri
Presidente

ARQ. MARIA LIDIA PLANO DE EGEA
Fiscal de Obras

Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

ING. NELSON TYRAKOWKI
Gobernación de itapúa
Ing. Nelson Tyrakowski
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

26 (veintiseis)