## Detalles del certificado

| | |
|---|---|
| **Nro.:** | 254/2020 |
| **Contrato:** | FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL - SEGUNDA ETAPA |
| **Contratista:** | CONSORCIO TECNICON - CAEM - XYZ |
| **Monto del contrato:** | Gs. 3.344.834.975 |
| **Tipo:** | CERTIFICADO NORMAL |
| **Financiamiento:** | FONDO LOCAL - GS - Pari Passu: 100 % |
| **Certificado Nro:** | 4 |
| **Periodo:** | Febrero/2021 |
| **Fecha:** | 02/03/2021 |
| **Desde fecha:** | 01/02/2021 |
| **Hasta fecha:** | 28/02/2021 |
| **Estado:** | CONFIRMADO FISCALIZACION |