REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS - LPN 1466/2018

EMPRESA: ING. CESAR ZARATE A SRL
ITEM No. 1 (Metropolitana)

RMT No. 18
MES/ AÑO AGOSTO/2021

RESUMEN de RDTs

RDT	FECHA	ALIM	MT s/A	MT c/A	BT s/A	BT c/A	ACOM	RALEO AP	DESCOPE	VOLTEO
221	03/08/2021		442	0	385	0	0	0	154	0
222	04/08/2021		509	0	557	0	0	4	237	0
223	06/08/2021		196	0	133	0	0	0	294	0
224	11/08/2021		95	74	0	86	0	0	181	0
225	12/08/2021		0	262	0	212	0	0	116	0
226	13/08/2021		52	338	0	323	0	0	344	0
227	14/08/2021		195	0	277	32	0	0	39	0
228	16/08/2021		72	0	113	19	6	0	16	0
229	18/08/2021		25	28	20	81	4	3	14	0
230	19/08/2021		234	434	74	272	0	0	373	0
231	20/08/2021		0	159	0	94	0	0	114	0
232	23/08/2021		51	87	42	43	0	0	225	0
233	24/08/2021		160	333	88	258	3	8	244	0
234	25/08/2021		0	0	0	61	3	0	23	0
235	26/08/2021		0	197	0	145	0	0	197	0
236	27/08/2021		0	282	0	150	0	8	208	0
237	31/08/2021		0	380	0	341	0	24	368	0
SUMAS			2.031	2.574	1.689	2.117	16	47	3.147	0
INDICES HCP			0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,6000
Parciales en HCP			21,3255	25,7400	15,2010	16,9360	0,1120	0,2350	261,2010	0,0000
PRECIO Gs/HCP + Reajuste			673.386	673.386	673.386	673.386	673.386	673.386	673.386	673.386
TOTAL Gs.			14.360.293	17.332.956	10.236.141	11.404.465	75.419	158.246	175.889.097	0

Suma Total HCP	340,7505
Suma Total metros	11.621

MONTO Total con Reajuste	229.456.616
Reajuste	
Multa	1.630.065
Monto a Facturar	229.456.616

IVA 10 %	20.859.692

Encargado : Ing. Cesar Zarate A.

ING. CESAR ZARATE A. SRL

Jefe Seccion

Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/DFR
ANDE
10 NOV. 2021

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE

Jefe Departamento