Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

# ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO N° 2421

**REF: Contrato N° 37/2020 LICITACTÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° O2/2O2O "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP. PLURIANUAL" - ID N° 379.185**

**UBICACIÓN:** Ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay. ----------

**DIRECCION**: Villarrica entre Lida P. Benítez y Dr. Juan R. Chávez – SNPP Sede Coronel Oviedo. ----------

En la ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, en el asiento del SNPP Sede Coronel Oviedo, sito Villarrica entre Lida P. Benítez y Dr. Juan R. Chávez a los 27 del mes de febrero del año Dos mil veinte y uno, siendo las 08:30 horas, se constituyen por una parte el **ARQ. JAVIER BENEGAS,** Fiscal de Obras, en representación de la CONTRATANTE; y el **LIC. ALFONSO HORACIO RIVAS**, con CI N° 1.004.093, por parte de la empresa CONSORCIO NUEVA OBRA con RUC N° **80114269-5, CONTRATISTA,** adjudicataria del lote 4 correspondiente a la **LICITACTÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° O2/2O2O "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP. PLURIANUAL" - ID N° 379.185, (ORDEN DE SERVICIO N° 2421)., convocada por la Unidad Operativa de Contrataciones "Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social –Repartición: Servicio Nacional de Promoción Profesional", a los efectos de efectuar la recepción definitiva de los "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP. PLURIANUAL" - ID N° 379.185, en cumplimiento con el Contrato N° 37/2020** entre el **SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL** y la empresa **CONSORCIO NUEVA OBRA,** en cumplimiento de lo establecido en la **CLAUSULA OCHO: "PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE SERVICIOS".** ----------

**La Fiscalización de Obras,** luego de la Inspección y verificación de los trabajos, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a las planillas de computo métrico, presupuesto y especificaciones técnicas, y procede a elaborar el presente **Acta de Recepción Definitiva de Obras,** de los trabajos correspondientes a la Orden de Servicio N° 2421, realizado en el marco del **Contrato N° 37/2020.** ----------

Habiendo la empresa **CONSORCIO NUEVA OBRA** cumplido con la ejecución total de los trabajos correspondientes a la Orden de Servicio N° 2421, se procede a la Recepción Definitiva de los trabajos correspondientes a la Orden de Servicio N° 2421, por parte de la Fiscalización de Obras, dando de esta forma cumplimiento a las condiciones y exigencias del referido contrato. ----------

Siendo las horas, y en prueba de conformidad y aceptación plena se da por terminado el presente acto firmado las personas nominadas al inicio del presente **Acto de Recepción Definitiva de Obras,** en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto. ----------

**Lic. Alfonso Rivas**
Representante Legal
**CONSORCIO NUEVA OBRA**
**RUC: 80114269-5**

**Arq. Javier Benegas**
Fiscal de Obras
Dirección de Infraestructura
Servicio Nacional de Promoción Profesional