ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- ID: 385.172
-TIPO DE PROCEDIMIENTO: LCO - Licitación por concurso de Ofertas No. 04/2020.
-DENOMINACIÓN DEL LLAMADO: Contrato para la terminación en obras en Instituciones Educativas del Distrito de San Rafael del Paraná. – Plurianual.
-No. DE CONTRATO: 56/20.
-OBRA:
Lote 1 terminación 1 Aula Inicial - Esc. Bás. Nº 2.513 Florentin Oviedo.
Lote 2 terminación 1 Aula y Baños - Esc. Bás. Nº 5.239 José Asunción Flores.
Lote 3 terminación 2 Aulas – Colegio Nacional Sagrado Corazón.
Lote 4 terminación Baños diferenciados - Esc. Bás. Nº 5.235 Manuel Testa Domínguez.
Lote 5 terminación 1 Aula Inicial - Esc. Bás. Nº 15.138 María Auxiliadora.
Lote 6 terminación 1 Aula Inicial - Esc. Bás. Nº 3.271 San Luís Gonzaga.
Lote 7 Terminación de Baños diferenciados – Esc. Bás. Nº 4.084 San Ramón.
-DISTRITO: San Rafael del Paraná.

CONTRATISTA: **Empresa RG Ingeniería del Sr. José Aníbal Rivas Martínez**

En el Distrito de San Rafael del Paraná, República del Paraguay en el sitio de la obra, a los 28 (veintiocho) días del mes de Enero del año dos mil veintiuno; se reúnen el **ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ** Secretario Departamental de Obras Públicas y el Fiscal de Obras **ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA**, en representación de la Gobernación de Itapúa; y el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ,** en representación de la Empresa Adjudicada **RG Ingeniería**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la **Terminación de Obras en las Instituciones Educativas detalladas más arriba.**----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, conforme al contrato suscrito, que establece al plazo de ejecución de los trabajos y entrega de los mismos al Comitente 150 (ciento cincuenta) días calendario----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización.----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento.----------

SR JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
Contratista

ARQ. MARIA LIDIA PLANO DE EGEA
Fiscal de Obras

Gobernación Departamental de Itapúa
Dpto. de Obras

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernación de Itapúa

ING. JOSE LUÍS GONZALEZ
Gobernación de Itapúa