CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ACARAY SA
Direccción: Supercarretera a Itaipu Km 4 Telef: (061) 574-482/4
Ciudad del Este - Paraguay

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS — GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI — obras ANNP

"PAVIMENTO ASFALTICO DE PLAYA Y VIAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 06/2023 ID. 434.454
N° de Contrato: 34/2023

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO		3
FECHA	Desde:	12/03/2024
	Hasta:	01/04/2024
PORCENT. DE AVANCE ACUM. - ACTUAL:		100,00%
MONTO DEL CONTRATO I. V. A. incluido		2.603.274.373

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO IVA INCL. Gs.	PRECIO TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS EN GUARANIES			AVANCE GENERAL %	AVANCE RUBRO %
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
1.1	Preparacion de obra/ Construcción de Obrador	gl	1,00	10.525.163	10.525.163	1,00		1,00	10.525.163	-	10.525.163	0,40%	100%
1.2	Preparacion de obra/Provisión y colocación de cartel de obra.	un	1,00	5.631.450	5.631.450	1,00		1,00	5.631.450	-	5.631.450	0,22%	100%
1.3	Replanteo y marcación/Replanteo y limpieza del area a intervenir	m2	12.780,00	5.291	67.618.980	10.974,34	1.805,66	12.780,00	58.065.233	9.553.747	67.618.980	2,60%	100%
1.4	Servicio de construcción de caminos particulares para vehículos /Elaboracion, distribucion y compactacion de 2 capas de concreto asfaltico (0.05 m y 0.04 m), elaboradas y colocadas en caliente con agregados petreo virgen graduado triturado y cemento asfaltico modificado con polimero del tipo SBS.	m2	12.780,00	196.306	2.508.790.680	10.974,34	1.805,66	12.780,00	2.154.328.788	354.461.892	2.508.790.680	96,37%	100%
1.5	Limpieza de obra/ limpieza final	gl	1,00	10.708.100	10.708.100	-	1,00	1,00	-	10.708.100	10.708.100	0,41%	100%
A				TOTALES	2.603.274.373		-	-	2.228.550.634	374.723.739	2.603.274.373	100,00%	
B								DEDUCCIONES Gs.					
B.1								DEVOLUCION DE ANTICIPO	0,00%				
B.2								RETENCION CAUSIONAL	0,00%		-		
C								TOTAL DEDUCCIONES Gs.			-	-	
D								SALDO A COBRAR Gs.		374.723.739			

SON GUARANIES: Trescientos setenta y cuatro millones setecientos veintitrés mil setecientos treinta y nueve.

Representante Legal
Contratista

Fiscalización
Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias