ACTA DE INICIO DE OBRA

ID 384 719

En la ciudad de Salto del Guairá, a los **17 días del mes de Septiembre del 2020**, siendo la 8:00 horas; y previo recorrido "In Situ", se labra acta dando inicio a la obra de **"Construcción de Obras de Mejoramiento de Infraestructura Escolar en el distrito de Puerto Adela"** Construcción 1 (Un) Tinglado C/ Escenario y Vestidores; en la Escuela Básica N°: 1579 "Puerto Adela" – Casco Urbano – Distrito Puerto Adela, Ítems 02, según **Contrato N° 14/ 2020**, de fecha **14 de Septiembre de 2.020**; con la presencia del representante de la Empresa Contratista **"RD CONSTRUCCIONES",** el Señor Diego Andrés Torales Riveros y el Fiscal de Obras de la Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú; Arq. Carlos Alonso Molinas Ayala, en el lugar y fecha de su celebración.

Firmado los mismo en prueba de conformidad y aceptación de todo y cada uno de los términos del presente instrumento legal.

Construcciones de Diego Ruiz Diaz R.U.C.: 4.528.751-1

Arq. Carlos Molinas RUC: 1523819-9 FISCAL DE OBRA

.....	.....
Diego Andrés Ruiz Diaz Barrios	**Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala**
Contratista	**Fiscal de Obras.**

ACTA DE INICIO DE OBRA

ID 384 719

En la ciudad de Salto del Guairá, a los **18 días del mes de Septiembre del 2020**, siendo la 8:00 horas; y previo recorrido "In Situ", se labra acta dando inicio a la obra de **"Construcción de Obras de Mejoramiento de Infraestructura Escolar en el distrito de Puerto Adela"** Construcción de Cocina Comedor; en la Escuela Básica N°: 4289 "Sagrada Familia" – Km. 24 – Distrito Puerto Adela, Ítems 01, según **Contrato N° 14/ 2020**, de fecha **14 de Septiembre de 2.020**; con la presencia del representante de la Empresa Contratista **"RD CONSTRUCCIONES",** el Señor Diego Andrés Torales Riveros y el Fiscal de Obras de la Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú; Arq. Carlos Alonso Molinas Ayala, en el lugar y fecha de su celebración.

Firmado los mismo en prueba de conformidad y aceptación de todo y cada uno de los términos del presente instrumento legal.

Construcciones de Diego Ruiz Diaz R.U.C.: 4.528.751-1

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

.....	.....
Diego Andrés Ruiz Diaz Barrios	**Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala**
Contratista	**Fiscal de Obras.**