DL-DM N° 264 - 2021

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES

Fecha. 17/12/2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**NM Diseños de Nélida Mendoza**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS CON LOGO**		
ORDEN DE COMPRA N°	**Orden de Compra N° 24/21**	**Fecha:**	**30/07/21**
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	*El plazo de vigencia del contrato será desde la suscripción de la Orden de Compra hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.*		
PLAZO DE ENTREGA	*El plazo de entrega total de los bienes será de 60 días calendario, contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra.*		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	**001001-0001605 del 13/12/21**		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-001-0001078 del 13/12/21**		

DETALLE DE LOS BIENES

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Ítem 3	Alfombra con logo BCP 1,55 x 1,35 m	4	1.960.000	7.840.000
Ítem 8	Alfombra con logo BCP 1,15 x 1,60 m	1	1.658.000	1.658.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			9.498.000

Los bienes citados han sido recepcionados en fecha 13/12/21, considerando que el plazo de entrega se cumplió el 28/09/21, se verifica en el marco de la ejecución contractual el siguiente atraso:

ATRASO (marcar con una X)	SI: ___ X ___ NO: _____ Cantidad total de días de atraso: __76
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI: _____ NO: ___X___ Cantidad total de incumplimientos: ___

La Carta de Invitación establece: *Si la Contratante observare atrasos, deficiencias y/o incumplimientos, imputables al Proveedor, en la ejecución de lo contratado en los plazos o formas establecidos por el área administradora del contrato o en la Carta de Invitación, el Contrato/Orden de Compra o sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, será pasible de una multa equivalente al cero coma trescientos treinta y tres por ciento (0,333%) del valor total de la factura correspondiente, por cada día de atraso y/o por cada deficiencia y/o incumplimiento.*

Por lo expuesto corresponde aplicar una multa de 76 x 0,333 % de 9.498.000 = **2.403.754. - G$. (guaraníes: Dos millones cuatro cientos tres mil setecientos cincuenta y cuatro).**

Gustavo Javier Molas Gimenez — Firmado digitalmente por Gustavo Javier Molas Gimenez Fecha: 2021.12.17 12:40:33 -03'00'

Ing. Gustavo Molas
Secc. Mant Edif. y O. Civiles
Jefe

Teresa Schreiber — Firmado digitalmente por Teresa Schreiber Fecha: 2021.12.17 12:42:15 -03'00'

Arq. Teresa Schreiber
División Mantenimiento,
Jefa

SARA MIRANDA COLMAN — Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN Fecha: 2021.12.17 12:43:49 -03'00'

Ing. Sara Miranda
Dpto. de Logística
Directora