ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : A1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: YPOA INGENIERIA S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE MANT. DE LINEAS DE DISTRIBUCION

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/1692/2021/2024/000060

N° SAP: 7636

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **895.000**

Mes / Año : 11/2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000002	7,2168	0,0000	0,7260	0,0000	0,0000	0,0000	2,9400	0,0000	0,0000	10,8828
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000046	0,0000	0,0000	11,4053	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0533
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000047	1,4163	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2680	0,0000	0,0000	3,6843
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000116	0,0830	0,0000	5,9512	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2502
5	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000117	0,0000	0,0000	3,4984	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4984
6	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000118	3,9800	0,0000	1,1331	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3291
7	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000119	0,9990	0,0000	0,5242	0,2160	0,0000	0,0000	4,7710	0,0000	0,0000	6,5102
8	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000120	0,0000	0,0000	1,2984	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2984
9	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000121	2,1325	0,0000	3,7174	1,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1499
10	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000122	0,0000	0,0000	7,3768	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5928
11	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000123	0,0000	0,0000	11,0667	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4987
	Total =	15,8276	0,0000	46,6975	3,2440	0,0000	0,0000	9,9790	0,0000	0,0000	75,7481

Total HHP:	75,7481
Total Mano de Obra G.:	67.794.550
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	5.748.978
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.876.650
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**85.420.177**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.