Informe a la Gobernación de Amambay

Mes Mayo/ Junio 2020

Profesional:

Ing. Félix Gómez Coronel.
Fiscal de Obras

Junio - 2020

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME A LA SECRETARÍA DE OBRAS DE LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Carlos Ortiz, Secretario de Obras del Gobierno Departamental

Obras: Pavimento tipo empedrado – Contrato N° 03/2020

Local: Callejón Mafussi

Informe de: Ing. Civil Felix Gomez Coronel, Fiscal de Obras

CALLEJON MAFUSSI – Contrato N° 03/ 2020

Sigue avanzando los trabajos del pavimento tipo empedrado sobre este callejón, los trabajos ejecutados son:

- Marcación.
- Nivelación.
- Perfilación para caja.
- Colocación de cordones.
- Colchón de arena
- Colocación de las piedras basáltica.
- Colocación de polvo de piedra.
- Compactación.

TRABAJOS EJECUTADOS HASTA LA FECHA

N°	LOCAL	UNIDAD	CANTIDAD
01	CALLEJÓN MAFUSSI	ML	2.500,00

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME A LA SECRETERÍA DE OBRAS DE LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Sr Carlos Ortiz, secretario de obras del Gobierno Departamental

Obras: Reformas y mejoras del Hospital Juan Pablo II(Barrio Obrero), Polideportivo, Teatro Emiliano R, Fernandez y de la Construcción de pavimentos tipo empedrado en Capitan Bado

HOSPITAL JUAN PABLO II – REFORMAS Y MEJORAS – BARRIO OBRERO

En este hospital continua los trabajos de reformas para mejorar el atendimiento a las personas que diariamente frecuentan este local, por tal motivo se está realizando algunas mejoras y reformas del local de acuerdo a las exigencias del MSP. Los trabajos realizados son el cambio total del techo, cambio de forros, demolición de paredes para una mejor ventilación y circulación de personas y pacientes, refuerzos en algunos pilares, instalación nueva de desagüe pluvial, colocación de lavatorios para las manos (nueva exigencia), colocación de ladrillos de vidrio para mejor iluminación, cambios de luminarias, manutención de las instalaciones hidrosanitarias, cambios y colocación de aberturas, pinturas en general.

OBS: Obra en fase de terminación

OBRA: SALÓN DE ACTOS POLIDEPORTIVO – CONTRATO N° 24/2019

En el polideportivo continúan los trabajos de la construcción del salón de actos se han realizando los trabajos de fundación (pilotes,cabezales) vigas de H°A°, pilares de H°A°, losa pré fabricada, actualmente todos con las paredes y revoques para luego empezar a realizar los trabajos de techos y las instalaciones eléctricas, colocación de pisos , pinturas y aberturas

OBS: Obra terminado

TEATRO EMILIANO R. FERNANDEZ – MEJORAS- CONTRATO N°24/2019

En este salón de actos han comenzado las mejoras de este inmueble con los trabajos de manutención de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarios y de las pinturas en general, ya se realizó los reparación de techos y cambios de rufos y canaletas

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

Obs: Emiliano R. Fernandez, Obra terminado

TRABAJOS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CAPITAN BADO – CONTRATO N° 23/2019

Los trabajos realizados por la calles del distrito de Capitan Bado del pavimento tipo empedrado fueron:

Apertura de calles con cajería

Perfilados de las calles

Colchón de arena

Colocación de las piedras

Colocación de cordones

Compactación

Colocación de polvo de piedra

Obs: Falta cartel indicativo, rejunte de cordones, pinturas de cordones y limpieza

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

HOSPITAL JUAN PABLO II

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

TEATRO EMILIANO R. FERNANDEZ



ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

EMPEDRADO CALLEJÓN MAFUSSI

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2479
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2479
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

EMPEDRADO CAPITÁN BADO

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.P. 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY