CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 051/2020

Fecha: 30 de abril de 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NETLOGIC S.R.L.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 26/2019 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE AIRE DE USO CONTINUO		
CONTRATO N°	52/2019	FECHA	18/12/2019
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde la suscripción del contrato, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE ENTREGA	120 (ciento veinte) días calendario, a ser contados desde la suscripción del contrato.		
NÚMERO/S DE NOTA/S DE REMISIÓN Y FECHA/S	001-001-0007745 de fecha 11/03/2020		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**001-001-0012529 de fecha 12/03/2020.-**		

DETALLE DEL/LOS BIEN/ES

LOTE N° 9 - EQUIPOS DE SEGURIDAD NGFW DE BORDE (Contrato Cerrado)								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presenta-ción**	**Cantidad**	**Marca**	**Proceden-cia**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Equipos de seguridad NGFW de borde	Unidad	Unidad	3	HPE	Asia	117.117.000	351.351.000
Precio total en Guaraníes (IVA incluido) – Lote N° 9								**351.351.000**

Los bienes citados fueron recepcionados en fecha 11/03/2020.
La instalación y configuración en el Sitio Primario NOC fue finalizado el 18/04/2020.
La instalación y configuración en el NOC del Sitio Alterno fue finalizado el 29/04/2020.

La firma procedió a la entrega dentro del plazo establecido, por lo que los trabajos de instalación y configuración realizados posteriormente, fueron afectados por las medidas adoptadas por el BCP, ante el Estado de Emergencia en el territorio de la República del Paraguay ante la PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS, motivo por el cual, no son atribuibles al Proveedor y se tipifica dentro de la causal de fuerza mayor justificada.

Por lo expuesto precedentemente, los equipos fueron recepcionados, instalados y configurados a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI: ___ NO:_X__ Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI: ___ NO:_X__ Cantidad total de incumplimientos:
(Descripción de los hechos)	

DANIEL CANDIA
Pool de Técnicos de Infraestructura Tecnológica

CARLOS BRITEZ RODRIGUEZ
Jefe de División
División Infraestructura Tecnológica
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones

JORGE DANIEL DAVALOS
Gerente
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación