Ítems del llamado TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE MERCADERÍAS PELIGROSAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA con ID: 372520

ACTA DE MEDICIÓN N° 2 - ADICIONALES

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA		
				Acum. Anterior	Presente Certificado	Acum. Actual
1	Pilares y vigas de Ho, Ao	Metros lineales	58	58	0	58
2	Revoque de vigas y pilares	Metros lineales	490	165	325	490
3	Revestimiento metálico de pilares de Ho.Ao. Para asiento de cabiadas, incluye anclaje por cabezal de Ho. Ao. Y Trabajos de Albañileria necesarios.	unidad	18	18	0	18
4	Mamposteria armada de 0,15	Metros Cuadrados	120	80	40	120

Arq. Cesar Ferreira
Fiscal de Obras

Ing. José Rivas
Contratista
R.J. Ingeniería y Servicios

Ítems del llamado TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE MERCADERÍAS PELIGROSAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA con ID: 372520

CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 - ADICIONALES

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
1	Pilares y vigas de Ho, Ao	Metros lineales	58	300.000	17.400.000	58	-	58	17.400.000	-	17.400.000	100%	0%	100%
2	Revoque de vigas y pilares	Metros lineales	490	55.000	26.950.000	165	325	490	9.075.000	17.875.000	26.950.000	34%	66%	100%
3	Revestimiento metálico de pilares de Ho.Ao. Para asiento de cabiadas, incluye anclaje por cabezal de Ho. Ao. Y Trabajos de Albañileria necesarios.	unidad	18	3.400.000	61.200.000	18	-	18	61.200.000	-	61.200.000	100%	0%	100%
4	Mamposteria armada de 0,15	Metros Cuadrados	120	108.100	12.972.000	80	40	120	8.648.000	4.324.000	12.972.000	67%	33%	100%
				Precio total	118.522.000	0	0	0	96.323.000	22.199.000	118.522.000	81%	19%	100%

Arq. Cesar Ferreira
Fiscal de Obras

Administración Nacional de Navegación y Puertos
GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

Ing. José Rivas
Contratista
RJ Ingeniería y Servicios

RJ Ingeniería y Servicios

000002

Escaneado con CamScanner