Caacupé, 7 de mayo de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA-PLURIANUAL"
CONTRATO Nº 139/2020

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL" del **CONTRATO Nº 139/2020,** de la empresa GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL, representado por el Ing. Germán Flores Ozuna.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 2	**153.066.616**
Descuento Anticipo 15%	22.959.992
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 2	**130.106.624**

CERTIFICADO Nº 2	MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 2
GUARANIES	130.106.624

Avance del presente certificado: 36,43%

Avance de la Obra: 66,64%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL" del CONTRATO Nº 139/2020 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL.

Continuación (2)

Valenzuela

Atyra





Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera



Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera