MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la ciudad de Nueva Colombia, departamento de Cordillera, siendo las 10:00 horas del día 17 del mes de Mayo del año dos mil veintidós, se constituyen los señores, Sr. Rufino Romero, en representación de la firma RR CONSTRUCCIONES, Contratista de Obra; y el Arq. José Luis Salas Ríos, Fiscal de Obra designado por la Municipalidad Nueva Colombia, en el marco del Contrato CD Nº 02/2022 CON ID Nº 406.282 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CÑIA. INGLES CUE""; a efectos de proceder a la Recepción Provisoria de la obra.----------

Luego de recorrer detenidamente las obras, habiendo verificado el cabal cumplimiento del contrato en concordancia con las especificaciones técnicas, la Fiscalización detecta las siguientes observaciones:

1. Mejorar relleno cobertura de triturada 6ta.
2. Completar limpieza final y retirar escombro.

Por lo tanto, la fiscalización acuerda lo siguiente:

A la subsanación de estas observaciones, la empresa contratista deberá solicitar la recepción final de obras.

Siendo a las 11:30 horas de la fecha mencionada al inicio del documento, se dio por concluido éste acto, y en prueba de conformidad y aceptación plena de su contenido, firman éste Acta en tres originales a un mismo efecto y tenor, las personas nominadas en el mismo, previa lectura y ratificación de su contenido.----------

Rufino Romero
.....
Sr. Rufino Romero
Contratista

R.R. Construcciones
Rufino Romero

.....
Arq. José Luis Salas Ríos
Fiscal de Obra

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
MESA DE ENTRADA
Fecha: 17/05/2022 Hora: 10:22
Recibido por: Srta. Yessica Ledesma Exp. Nº 535
Recepción
Municipalidad de Nueva Colombia
Firma:

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368