Capiatá, 25 de setiembre de 2.024.-

RECIBIDO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Firma:
Aclaración: Rocio Cáceres
Fecha: 25/09/24. Hora:

Señor

Arq. Ramon Gaona

Secretaria de Obras Publicas

Gobernación del departamento central

E. S. D.

REF.: LPN "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL" ID N° 449.826 – Lote 07 – Contrato N°31/2024

Me es grato dirigirme a Ud. Y por su intermedio a quien corresponda, a fin de informar acerca de los trabajos de obras realizados por el contratista el Señor Jorge H. Franco Riveros, **representante legal de FS INGENIERIA Y SERVICICOS S.A. "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CONTRATO N°31/2024 – ID Nº 449.826**

Para elaborar el presente informe, el equipo de fiscalización que acompaña los procesos constructivos de la obra, como así también el avance físico financiero ha realizado verificaciones in situ de la obra a fin de informar cuanto sigue.

- **Licitación Pública Nacional (LPN) ID N.º 449.826,**
- OBRA: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS**
- **UBICACIÓN: Villa Elisa.**

1. Villa Elisa - Calle Miguel Ángel Rodríguez – Construcción de Empedrado de 747 M2.
2. Villa Elisa – Florencia – Construcción de Empedrado de 549m2.
3. Villa Elisa – Calle Miguel Ángel Rodríguez – Construcción de Empedrado de 1.278 m2

Esta fiscalización manifiesta que el Contratista hasta la fecha de hoy cuenta con un avance del 100 % de los rubros Tramo mencionados anteriormente en su Orden de Trabajo.

También se resalta que el Contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas para la obra y con la calidad de los materiales a utilizar en la misma en todos los rubros ejecutados, cumpliendo así con los requerimientos de la Contratante.

Sin otro punto que mencionar esta fiscalización aguarda el parecer de la secretaria de obras para dar seguimiento al pedido de Pago del contratista según su Certificado y Acta de Medición.

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

CALLE FLORENCIA





Ing. Carlos Parodi Iz.
Fiscal de Obras

CALLE S/N DE PASO MEDIN A RIO ÑACUNDAY



Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras