REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L. — LPN 1.599/2020

Item : 1 Asunción y Dpto. Central — Contrato N°: 8308/2021

CUADRO DE RESUMEN de RDT's Nº: 5 — MES/AÑO: FEBRERO/2022

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOPE
72	01/02/2022	ITG7	182	0	71	0	0	0	303
73	02/02/2022	GUA12/ITG2	526	0	549	0	0	0	300
74	07/02/2022	ITG2/ALT3	12	125	12	79	0	0	92
75	10/02/2022	GUA5/REP1	719	0	312	0	0	0	470
76	11/02/2022	REP1/GUA5	359	31	278	16	0	0	365
77	12/02/2022	REP1	10	50	12	60	0	0	57
78	14/02/2022	GUA5	196	20	56	40	0	0	111
79	15/02/2022	CAP6	133	0	50	0	0	0	45
80	16/02/2022	CAP6	593	44	453	38	0	0	248
81	17/02/2022	CAP6	14	0	0	0	0	0	11
82	18/02/2022	SLO18/CAP6	108	304	23	211	0	0	171
83	22/02/2022	SLO18/GUA5	171	67	124	51	0	0	408
84	23/02/2022	GUA5/SLO18	227	4	125	62	0	0	312
85	24/02/2022	CAP/GUA5	532	0	392	0	0	0	194
86	25/02/2022	GUA5	436	17	166	60	0	0	247

Sumas parciales	**4,218**	**662**	**2,623**	**617**	**0**	**0**	**3,334**
Indices HCP=	0.0105	0.01	0.009	0.008	0.007	0.005	0.083
Parciales en HCP=	44.28900	6.62000	23.60700	4.93600	0.00000	0.00000	276.72200
Precio Orig. (IVA incluído)=	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
Costos parciales por ítem=	21,258,720	3,177,600	11,331,360	2,369,280	0	0	132,826,560

Suma total de HCP	**356.17400**

Costo Total de cada ítem=	**170,963,520**
Suma Multas =	
Monto total a pagar=	**170,963,520**

IVA 10%=	**15,542,138**

Antonio Roa e Hijos SRL
Construcciones Electromecánicas
RUC: 80082356-7
ENCARGADO

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR2
JEFE DE SECCION

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura DD/DFR
ANDE
JEFE DE DPTO.