Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 3 – ID DNCP Nro. 410.299 CONTRATO NRO. 102/2023

Empresa: Centro de Desarrollo Sostenible S.A.

Informe de entregable: INFORME BIMENSUAL N° 8

Fecha: 16/01/2025

En referencia al "Informe Bimensual que contiene las Órdenes de Trabajo Cerradas y Aprobadas y/o Tareas Específicas (TE)" el cual corresponde al Informe Bimensual N° 8, en el marco de la contratación para el *"SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 3 – ID DNCP Nro. 410.299 CONTRATO NRO. 102/2023"* y con respecto a la nota que han presentado vía correo electrónico el 14 de enero de 2025 y con Expediente Nro.: 2025-12021001-000149.

Por lo tanto, una vez revisado, se informa cuanto sigue:

Descripción	**Fecha**	**Estado**
OT 1: App mobile, servicios web y backends necesarios para la nueva versión de la App del PortalParaguay y GDL	17/11/2023 15/01/2024	Entregado al MITIC para verificación Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 2: Sistema de Gestión de Documentos en Línea Versión 2.0	30/11//2023 16/01/2024	Entregado al MITIC para verificación Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 3: Sistema Básico de Expediente Electrónico – SBEE – Primera Ampliación	27/02/2024 30/04/2024	Entregado al MITIC para verificación Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 4: Análisis de librerías de reconocimiento facial y prueba de vida con licenciamiento o suscripción local y nube	23/02/2024 09/04/2024	Entregado al MITIC para verificación Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 5: Sistema de Gestión de Documentos en Línea Versión 2.0 Entregable	08/03/2024 21/03/2024	Entregado al MITIC para verificación Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 6: Relevamiento y documentación de los sistemas del MEC relacionados a la gestión de la educación	16/04/2024 29/04/2024	Entregado al MITIC para verificación NOTA VMTIC/DGGE Nº 27/2024, comunica que se encuentra en estado de

Descripción	Fecha	Estado
		revisión
	23/05/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 7: Análisis y propuesta de optimización de procesos de pago a Proveedores en el MITIC	10/04/2024	Envían documentación aceptada y firmada
	31/05/2024	Entregado al MITIC para verificación
	12/06/2024	NOTA VMTIC/DGGE Nº 48/2024, solicita ajustes
	26/06/2024	Entrega del informe ajustado
	08/07/2024	NOTA VMTIC/DGGE Nº 55/2024, solicita ajustes
	26/07/2024	Entrega del informe ajustado
	12/08/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 8: Sistema de Gobierno Electrónico para Municipios	16/04/2024	Envían documentación aceptada y firmada
	30/05/2024	Entregado al MITIC para verificación
	08/08/2024	Entrega del informe
	09/08/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 9: Análisis del Funcionamiento de la Plataforma de Administración de Bienes del Estado del MEF para su integración con los OEE.	02/05/2024	Emisión de la OT
	28/05/2024	Entregado al MITIC para verificación
	14/06/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria
OT10 - Sistema Básico de Expediente Electrónico - SBEE - Digitalia F2.	23/05/2024	Emisión de la OT
	17/06/2024	Entregado al MITIC para verificación
	28/06/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria
OT11 - Desarrollo de módulos de la Plataforma de Administración de Bienes del	27/05/2024	Emisión de la OT
	01/08/2024	Entregado al MITIC para verificación

Descripción	Fecha	Estado
Estado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su integración con los OEE.	16/08/2024	NOTA VMTIC/DGGE Nº 61/2024, solicita ajustes
	30/08/2024	Entrega del informe ajustado
	22/10/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria
OT12 - Desarrollo del Face Recognition Core a partir del Análisis de librerías de reconocimiento facial y prueba de vida.	11/06/2024	Emisión de la OT
	09/08/2024	Entregado al MITIC para verificación
	23/08/2024	NOTA VMTIC/DGGE Nº 64/2024, solicita ajustes
	26/09/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria
TE1 - Capacitación y asistencia técnica sobre Plataforma de Gestión de Trámites Municipales en Línea al Municipio de San Lorenzo (Departamento Central)	21/08/2024	Emisión de la TE
	04/10/2024	NOTA VMTIC/DGGE Nº 75/2024, solicita ajustes
	18/10/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria
OT13 - Sistema de Gestión de Recursos Públicos (GRP) Versión 1.0. Entregable 1	27/09/2024	Emisión de la OT
	01/11/2024	Entregado al MITIC para verificación
	21/11/2024	NOTA VMTIC/DGGE Nº 98/2024, solicita ajustes
	14/01/2025	Certificado de Recepción Satisfactoria
TE 2 - Soporte y asistencia técnica sobre salida a producción Digitalia	10/10/2024	Emisión de la TE
	15/11/2024	Entregado al MITIC para verificación
	27/11/2024	NOTA VMTIC/DGGE Nº 104/2024, solicita ajustes
	19/12/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria
OT14 - Sistema de Gestión de Recursos Públicos (GRP) Versión 1.0. Entregable 2	05/12/2024	Emisión de la OT
	02/01/2025	Entregado al MITIC para verificación

Descripción	Fecha	Estado
OT15 - Desarrollo del Face Recognition Core a partir del análisis de librerías de reconocimiento facial y prueba de vida - Entregable 2	03/01/2025	Emisión de la OT
TE3 - Tareas de soporte y mantenimiento para el Sistema de Gestión de Expediente Electrónico (Digitalia)	08/01/2025	Emisión de la TE

Conclusión

Conforme a las verificaciones realizadas por el equipo técnico del MITIC, se ha verificado que: OTs N°s 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 y 12, como así también la TE 1, ya contaban con Certificado de Recepción Satisfactoria. Se constata que conforme al cuadro presentado más arriba, deben ajustarse las fechas de: OT 14 y TE 3(según lo resaltado en amarillo).

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2025.01.16 11:25:11 -03'00'

Gricelda Cañete Ribeiro
Project Manager