Industria Nacional del Cemento

Formulario C

Hoja Nº 1

PLANILLA DE RECEPCION - BOLSAS PARA ENVASE DE CEMENTO

Nº 148 FECHA: 11/11/2020-

Proveedor : BOLPAR S.A

Fabrica : C.I.P. - VILLETA

CONTRATO 067/2019 L.P.N. 167/18

Camión Nro. BUY949

Fecha de Entrega : 04,05,06/11/2020.-

Nota de Remisión Nº	Cantidad s/ Remisión	Cantidad recepcionada	Diferencia e/ remisión y recepción	% Gramaje	Presentacion (Pallets/embalaje)
001-002-0000698	36.000	36.000	-	98,26	
001-002-0000699	36.000	36.000	-	98,26	
001-002-0000700	36.000	36.000	-	98,26	
001-002-0000702	36.000	36.000	-	98,26	
001-002-0000708	36.000	36.000	-	98,26	
001-002-0000709	28.800	28.800	-	98,26	
001-002-0000737	9.275	9.275	-	98,92	
Total	218.075	218.075			Pallets

CANTIDAD TOTAL RECEPCIONADA: DOSCIENTOS . . . DIECIOCHO MIL SETENTA Y CINCO BOLSAS VACIAS TIPO CAB-45 ALBAÑILERIA.-

Lic. Pedro A. Yegros Z.
Jefe Depósito
CIP - Villeta

Jefe Deposito de bienes

Jefe Dpto. Control de Calidad

Jefe Dpto. Logistica

Vº Bº Direccion de Fabrica

Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.

Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos/Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Lic. Zulma Alicia Rolón Rojas
Jefa Dpto. Control de Calidad
C. I. P - Villeta

ING. MIGUEL PEREIRA
JEFE DPTO. LOG.
VILLETA