ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución N° 1

A : **Mancuso & Cía. S.R.L. - Dirección: Juan de Mena N° 620-Luque-Paraguay.**

De : **Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura.**

Referencia : **Contrato N° 7784/2019 - LPN N° 1490/2019** ***"Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Muralla de Protección Perimetral – S.E. Barrio Parque".***

Fecha : **16 de octubre de 2019.**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes con relación al Contrato de referencia, a fin de remitirles la ***Orden de Ejecución N° 1.***

Les notificamos que el día **16 de octubre de 2019,** será considerado como fecha de ***Inicio de los Trabajos,*** y los Plazos Contractuales regirán de acuerdo a lo establecido en el punto **C. Plazos** de la Cláusula Vigésimo Primera, referente a "Plazos de Ejecución" de las Condiciones Generales del Contrato (CGC) y el punto CGC 12.1 de las Condiciones Especiales del Contrato. Así mismo, se hace entrega del Sitio de la Obra a partir de la citada fecha.

En tal sentido, les solicitamos la presentación de las siguientes documentaciones:

1- **Pólizas de seguros:** Conforme a lo establecido en la Cláusula 6.3, inherente a "Responsabilidad. Seguros", específicamente: 6.3.2 Seguro contra daños a terceros, 6.3.3 Seguro contra accidentes de trabajo y 6.3.4 Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras. La suscripción y la presentación de las pólizas, deberán estar acorde a lo establecido en la Cláusula 6.3.5 de las CGC y a la CGC 6.3.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.
2- **Profesional asignado para Jefe de obras:** Se requiere la presentación del profesional nominado como Jefe de obras y documentaciones pertinentes.
3- **Nómina de personales:** Referente a la entrada de personales al predio de ANDE, se deberá presentar el listado de cada uno de los afectados, para cada jornada de trabajo con sus respectivos documentos de identidad. Los mismos, deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la legislación vigente, referente a seguridad (cascos, zapatones, etc.) e higiene en la zona de obra.

Además, les comunicamos que el Ing. Gaspar Maidana J. es el Director de Obras y designa a los Funcionarios Benjamín Lezcano y Carlos Barrios para la fiscalización y acompañamiento de todo lo relacionado a los trabajos en Obra.

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

.....
Mancuso & Cía S.R.L.

.....
Ing. Carlos F. Barrios O.
Fiscalización Ande
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión.