Informe fotografico de tareas realizadas, instalacion de cañerias y ramales en el marco de la obra Cambio de Cañerias Essap.
Correspondiente a la orden de trabajo 4 - Fecha 1/12/20221

Direccion	Parapiti entre Rca. De Colombia y Manuel Ortiz Guerrero

imagen 1 y 2: Intevencion de troncal de 60 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle Parapiti		

Tramo 2

Direccion	Rca. De Colombia entre Tacuari y EEUU

imagen 1 y 2: Intevencion de troncal de 60 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle Rca. Colombia		

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Tramo 3

Direccion — Parapiti entre Avay y Blas Garay

imagen 1 y 2: intevencion de troncal de 100 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle Parapiti



imagen 3: intevencion de troncal de 100 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle Parapiti

Tramo 4

Direccion — Avay entre Avda. EEUU y Felix Bogado

imagen 1 y 2: Intevencion de troncal de 60 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle Avay

Pixel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Direccion	Tramo 5 Avda. EEUU entre Simon Bolivar y Lomas Valeninas	
imagen 1 y 2: intevencion de troncal de 60 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle EEUU		

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez