ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 02 días del mes de Agosto del año dos mil Veintitrés se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0000764

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 5°	Ton	7,72

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el **Funcionario Municipal**.

PROCESADO

R. PAVINOMICO
PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
...ando de la Mora - Paraguay

Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Princigalli
RUC: 3415508-2

R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 02 días del mes de Agosto del año dos mil Veintitrés se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0000756, 001-001-0000757, 001-001-0000758

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 4°	Ton	100,00

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el **Funcionario Municipal**.

PROCESADO

R. PAVINOMICO
PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay
Pavinomico de Ing. Emmanuel García Princigalli
RUC: 3415508-2

R. PLANTA ASFALTICA
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 02 días del mes de Agosto del año dos mil Veintitrés se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0000759, 001-001-0000760, 001-001-0000761 001-001-0000762, 001-001-0000763

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Arena Lavada	M3	50,00

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el **Funcionario Municipal**.

PROCESADO

R. PAVINOMICO
PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay
Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Princigalli
RUC: 3415508-2

R. PLANTA ASFALTICA
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios