078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
Municipalidad de San Ignacio Guazú Misiones

CONTRATANTE: Municipalidad de San Ignacio Guazú. ——————————————
CONTRATISTA: RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA----------
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASETAS Y BAÑO ID Nro. 416.011 ——————
FECHA: 26 de febrero 2022- HORA: 11:00 ——————————————
FISCALIZACION DE OBRA: ARQ. DIEGO A. VALDEZ A ——————————————
UBICACIÓN: Distrito de San Ignacio. ——————————————
L.C.O. N.º 02/2022. ——————————————

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato No. 36/2022 **CONSTRUCCION DE CASETAS Y BAÑO ID Nro. 416.011** con el objeto de proceder a la Recepción Provisoria de dicha Obra, se reúnen el Arq. Diego A. Valdez A. por la Fiscalización de Obras; el Ing. Rafael Alejandro Sánchez Jara, en representación de la Empresa Contratista. ----------

La fiscalización informa que las instalaciones de la construcción funcionan correctamente, y se procede a la inspección de obra, verificando que los rubros contratados se encuentran **100% ejecutados con observaciones técnicas,** dejando constancia de que las mismas no comprometen la seguridad, funcionalidad y buena utilización de la obra. ----------

Se anexa el listado de observaciones técnicas de los rubros ejecutados, estableciendo un plazo máximo de treinta (30) días para la corrección de estas; aclarando de que en caso de que no sean corregidas en dicho plazo, se procederá al cálculo de los descuentos a ser aplicados al Fondo de Reparo. ----------

En razón a lo manifestado precedentemente se procede a otorgar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra contratada, aclarando que la suscripción de la presente acta se considera en el cronograma como corte administrativo para el cálculo de multas por retraso en la ejecución de obra. ----------

Se aclara que las Pólizas de Anticipo Financiero, Contra Daños a Terceros, Accidentes de Trabajo y Todo Riesgo, deberán estar vigentes hasta la corrección de todas las observaciones técnicas indicadas en el listado anexo, y la garantía de Fiel Cumplimiento hasta la Calificación Definitiva. ----------

En caso de constatar todos los rubros estén completados a cabalidad según el contrato y las especificaciones técnicas, se procederá a la recepción definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes. ----------

En prueba de **CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN**, suscriben el presente Acta las personas mencionadas, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. Nº: 3873

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Escaneado con CamScanner

078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

LISTADO DE OBSERVACIONES

- Cambiar apa de registro de SSHH. –
- Realizar una mano de pintura látex en sectores indicados por la fiscalización. -
- Retiro de escombros y tierra sobrante, mejorar limpieza final. -

Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. Nº: 3873

Ing. RAFAEL ALEJANDRO SANCHEZ JARA
RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA
Contratista

Arq. DIEGO A. VALDEZ
PROYECONS
Fiscal de Obras

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Escaneado con CamScanner