GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 13 diciembre de 2022

A

Abg. Julio Romero

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"
DE LA ADENDA N° 2 DEL CONTRATO Nº 158/2021

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" del **CONTRATO Nº 158/2021,** de la empresa RBA Arquitectura y Construcciones, representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino.
Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado básico de Adenda	**27.236.804**
Descuento Anticipo 15%	0
Monto neto del certificado básico de adenda	**27.236.804**

CERTIFICADO DE ADENDA	Monto neto del certificado básico de adenda
GUARANIES	27.236.804

Avance del mes: 100%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de obra

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 13 diciembre de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

""CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DE LA ADENDA N° 2 DEL CONTRATO Nº 158/2021

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 158/2021de la empresa de la empresa RBA Arquitectura y Construcciones, representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino

Avance del mes: 100%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de obra