COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO

CONTRATO Nº: 03/2021. **FECHA:** 27 ENE 2022

FECHA DEL CONTRATO: 28 DE ENERO DE 2021.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ONU PARA LA TECNOLOGÍA GPON EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM - PLURIANUAL"

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

VIGENCIA DEL CONTRATO: 26 (VEINTISEIS) MESES.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 29 DE ENERO DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 29 DE MARZO DE 2023.

FECHA DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 10 DE SETIEMBRE DE 2021.

PLAZO DE ENTREGA DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO.

FECHA DE TERMINACIÓN 2DA. ORDEN DE SUMINISTRO: 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL 2DA. ORDEN DE SUMINISTRO: 28 DE OCTUBRE DE 2021.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO: GS. 1.851.995.000 (GUARANIES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO: GS. 3.703.990.000 (GUARANIES TRES MIL SETECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO 2DA. ORDEN DE SUMINISTRO: GS. 740.798.000 (GUARANIES SETECIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a la Nota de Remisión Nº 001 001 0005347 de fecha 28/10/2021 y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 18/11/2021.

OSNI MUCELLIN DE ARRUDA
Contratista – FLYTEC COMPUTERS S.A.
FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente Técnico
Administrador del Contrato - COPACO S.A.