COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

FECHA: 27 ABR 2022

CONTRATO Nº: 23/2020 Y SU ADENDA Nº 1 DE FECHA 29/12/2021.

FECHA DEL CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO L2 – AD REFERENDUM 2020 – LOTE Nº 2"

CONTRATISTA: COMTEL S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO A SER CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

FECHA DE INICIO: 16 DE DICIEMBRE DE 2020.

FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 DE MARZO DE 2021.

PRÓRROGA OTORGADA: 128 (CIENTO VEINTIOCHO) DÍAS CALENDARIO.

FECHA DE FINALIZACIÓN + PRÓRROGA: 21 DE JULIO DE 2021.

FECHA DE FINALIZACIÓN REAL: 21 DE JULIO DE 2021.

MONTO DEL CONTRATO: GS. 382.500.000 (GUARANIES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO: GS. 382.500.000 (GUARANIES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a la Nota de Remisión Nº 001-001-0006407 de fecha 21/07/2021 y al Protocolo de Pruebas Técnicas suscripto en fecha 15/10/2021.

SRA. ALEXANDRA CLARISSA JURGENS A.
Contratista – COMTEL S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente Técnico – Adm. Del Contrato
COPACO S.A.

comtel: