RUC: 80090303-0
Dirección: CARRETERA, LAS RESIDENTAS
KM 4,5-SALTO DEL GUAIRA-CANINDEYU-
Tel: 0984 366 659
Correo: dvemprendimientos.sa@hotmail.com

Salto del Guaira 13 de febrero de 2023

Señor:
SR. HECTOR FABIAN MORAN

INTENDENTE MUNICIPAL
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar la Certificación de la Obra Nº 03 referente al llamado a licitación pública CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD con ID: 419.739 , Contrato N.º 352/2022, para su estudio y consideración por parte de la Fiscalización de Obra de la Institución a su digno cargo, de acuerdo al siguiente detalle:

Certificación Nº 03	220.945.590
Retención fondo de reparo	11.047.280
Certificación Neta	209.898.311

Atentamente

DV EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC Nº 80090303-0

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 0635
FECHA 23.02.23 HORA 14:41
CANT HOJAS (42)
FIRMA

RUC N°80090303-0
Dirección: CARRETERA, LAS RESIDENTAS KM 4,5-SALTO DEL GUAIRA-CANINDEYU-
Tel: 0985-998-357
Dirección de Correo Electrónico: dvempredimientos.sa@hotmail.com

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA N° 03

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD con ID: 419739

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD con ID: 419739						PORCENTAJES			CANTIDAD DE CERTIFICACION			MONTO CERTIFICADO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	72131601-9974	Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrac	2.112	5.940	12.545.280	100%	0%	100%	0%	0	2112	12.545.280	-	12.545.280
2	72131601-002	Preparación del terreno	Metros cuadrac	2.112	6.480	13.685.760	100%	0%	100%	0%	0	2112	13.685.760	-	13.685.760
3	72101703-004	Cordon pre moldado hormigon	Metro lineal	660	41.040	27.086.400	50%	50%	100%	0%	330	660	13.543.200	13.543.200	27.086.400
4	72131701-002	Baden de Hº Aº (2, 00 x 0,15) armadura de hierro 8 mm	Metros cúbicos	3	2.089.800	6.269.400	50%	50%	100%	0%	1,5	3	3.134.700	3.134.700	6.269.400
5	72131701-002	Empedrado incluye colocacion de piedra 6º y compactacion	Metros cuadrac	2.112	70.200	148.262.400	50%	50%	100%	0%	1056	2112	74.131.200	74.131.200	148.262.400
6	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrac	2.112	21.600	45.619.200	50%	50%	100%	0%	1056	2112	22.809.600	22.809.600	45.619.200
7	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.080.000	1.080.000	0%	100%	100%	0%	1	1	-	1.080.000	1.080.000
		LOTE NRO. 2				**254.548.440**									
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrac	1.050	5.940	6.237.000	100%	0%	100%	0%	0	1050	6.237.000	-	6.237.000
2	72131601-002	Preparación del terreno	Metros cuadrac	1.050	6.480	6.804.000	100%	0%	100%	0%	0	1050	6.804.000	-	6.804.000
3	72101703-004	Cordon Pre moldado hormigon	Metro lineal	300	41.040	12.312.000	100%	0%	100%	0%	0	300	12.312.000	-	12.312.000
4	72131701-002	Empedrado incluye colocación de piedra 6ta y compactaciòn.	Metros cuadrac	1.050	70.200	73.710.000	90%	10%	100%	0%	105	1050	66.339.000	7.371.000	73.710.000
5	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrac	1.050	21.600	22.680.000	90%	10%	100%	0%	105	1050	20.412.000	2.268.000	22.680.000
6	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.080.000	1.080.000	0%	100%	100%	0%	1	1	-	1.080.000	1.080.000
		LOTE NRO. 3				**122.823.000**									
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrac	2.970	5.940	17.641.800	100%	0%	100%	0%	0	2970	17.641.800	-	17.641.800
2	72131601-002	Preparación del terreno	Metros cuadrac	2.970	6.480	19.245.600	100%	0%	100%	0%	0	2970	19.245.600	-	19.245.600
3	72101703-004	Cordon Pre moldado hormigon	Metro lineal	420	41.040	17.236.800	90%	10%	100%	0%	42	420	15.513.120	1.723.680	17.236.800
4	72131701-002	Baden de Ho Ao	Metros cúbicos	22,5	2.089.800	47.020.500	70%	30%	100%	0%	6,75	22,5	32.914.350	14.106.150	47.020.500

EMPREDIMIENTOS S.A.
RUC: 80090303-0

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

5	72131701-002	Empedrado incluye colocación de piedra 6ta y compactaciòn.	Metros cuadrad	2.970	70.200	208.494.000	70%	30%	100%	0%	891	2970	145.945.800	62.548.200	208.494.000
6	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrad	2.970	21.600	64.152.000	70%	30%	100%	0%	891	2970	44.906.400	19.245.600	64.152.000
7	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.597.860	1.597.860	0%	100%	100%	0%	1	1	-	1.597.860	1.597.860
						375.388.560									
					Precio Total	752.760.000							531.814.410	220.945.590	752.760.000

TOTAL DE CERTIFICACION	531.814.410	220.945.590	752.760.000
REITEGRO DE ANTICIPO			
CERTIFICACION NETO	531.814.410	220.945.590	752.760.000
FONDO DE REPARO (5%)	26.590.721	11.047.280	37.638.000
SALDO TOTAL DE LA CERTIFICACION	505.223.690	209.898.311	715.122.000

DV EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80090303-0

Firma

Nombre: DV EMPRENDIMIENTOS S.A.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

RUC: 80090303-0
Dirección: CARRETERA, LAS RESIDENTAS
KM 4,5-SALTO DEL GUAIRA-CANINDEYU-
Tel: 0984 366 659
Correo: dvemprendimientos.sa@hotmail.com

Salto del Guaira 15 de diciembre de 2022

Señor:
SR. HECTOR FABIAN MORAN

INTENDENTE MUNICIPAL
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar la Certificación de la Obra Nº 01 referente al llamado a licitación pública CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD con ID: 419.739 , Contrato N.º 352/2022, para su estudio y consideración por parte de la Fiscalización de Obra de la Institución a su digno cargo, de acuerdo al siguiente detalle:

Certificación Nº 01	453.412.080
Retención fondo de reparo	22.670.604
Certificación Neta	430.741.476

Atentamente

DV EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC Nº 80090303-0

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 3683
FECHA 16-12-22 HORA 08:53
CANT HOJAS (9)
Arlem Sotto
FIRMA

RUC N°80090303-0

Dirección: CARRETERA, LAS RESIDENTAS KM 4,5-SALTO DEL GUAIRA-CANINDEYU-

Tel: 0985-998-357

Dirección de Correo Electrónico: dvempredimientos.sa@hotmail.com

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA N° 01

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD con ID: 419739

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD con ID: 419739						PORCENTAJES			CANTIDAD DE CERTIFICACION			MONTO CERTIFICADO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	72131601-9974	Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrac	2.112	5.940	12.545.280	0%	100%	100%	0%	2112	2112	-	12.545.280	12.545.280
2	72131601-002	Preparación del terreno	Metros cuadrac	2.112	6.480	13.685.760	0%	100%	100%	0%	2112	2112	-	13.685.760	13.685.760
3	72101703-004	Cordon pre moldado hormigon	Metro lineal	660	41.040	27.086.400	0%	50%	50%	0%	330	330	-	13.543.200	13.543.200
4	72131701-002	Baden de Hº Aº (2, 00 x 0,15) armadura de hierro 8 mm	Metros cúbicos	3	2.089.800	6.269.400	0%	50%	50%	0%	1,5	1,5	-	3.134.700	3.134.700
5	72131701-002	Empedrado incluye colocacion de piedra 6º y compactacion	Metros cuadrac	2.112	70.200	148.262.400	0%	50%	50%	0%	1056	1056	-	74.131.200	74.131.200
6	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrac	2.112	21.600	45.619.200	0%	50%	50%	0%	1056	1056	-	22.809.600	22.809.600
7	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.080.000	1.080.000	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
		LOTE NRO. 2				**254.548.440**									
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrac	1.050	5.940	6.237.000	0%	100%	100%	0%	1050	1050	-	6.237.000	6.237.000
2	72131601-002	Preparación del terreno	Metros cuadrac	1.050	6.480	6.804.000	0%	100%	100%	0%	1050	1050	-	6.804.000	6.804.000
3	72101703-004	Cordon Pre moldado hormigon	Metro lineal	300	41.040	12.312.000	0%	80%	80%	0%	240	240	-	9.849.600	9.849.600
4	72131701-002	Empedrado incluye colocación de piedra 6ta y compactaciòn.	Metros cuadrac	1.050	70.200	73.710.000	0%	50%	50%	0%	525	525	-	36.855.000	36.855.000
5	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrac	1.050	21.600	22.680.000	0%	50%	50%	0%	525	525	-	11.340.000	11.340.000
6	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.080.000	1.080.000	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
		LOTE NRO. 3				**122.823.000**									
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrac	2.970	5.940	17.641.800	0%	100%	100%	0%	2970	2970	-	17.641.800	17.641.800
2	72131601-002	Preparación del terreno	Metros cuadrac	2.970	6.480	19.245.600	0%	100%	100%	0%	2970	2970	-	19.245.600	19.245.600
3	72101703-004	Cordon Pre moldado hormigon	Metro lineal	420	41.040	17.236.800	0%	80%	80%	0%	336	336	-	13.789.440	13.789.440
4	72131701-002	Baden de Ho Ao	Metros cúbicos	22,5	2.089.800	47.020.500	0%	60%	60%	0%	13,5	13,5	-	28.212.300	28.212.300

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. Roddy B. Duette P.
Reg. Prof Nº 3.278
Fiscalización

5	72131701-002	Empedrado incluye colocación de piedra 6ta y compactaciòn.	Metros cuadrac	2.970	70.200	208.494.000	0%	60%	60%	0%	1782	1782	-	125.096.400	125.096.400
6	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrac	2.970	21.600	64.152.000	0%	60%	60%	0%	1782	1782	-	38.491.200	38.491.200
7	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.597.860	1.597.860	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
						375.388.560									
					Precio Total	752.760.000							-	453.412.080	453.412.080

TOTAL DE CERTIFICACION	-	453.412.080	453.412.080
REITEGRO DE ANTICIPO			
CERTIFICACION NETO	-	453.412.080	453.412.080
FONDO DE REPARO (5%)	-	22.670.604	22.670.604
SALDO TOTAL DE LA CERTIFICACION	-	430.741.476	430.741.476

Firma

Nombre: DV EMPRENDIMIENTOS S.A.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. Reddy B. Duette P.
Reg. Prof Nº 3.278
Fiscalización

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

RUC: 80090303-0
Dirección: CARRETERA, LAS RESIDENTAS
KM 4,5-SALTO DEL GUAIRA-CANINDEYU-
Tel: 0984 366 659
Correo: dvemprendimientos.sa@hotmail.com

Salto del Guaira 27 de diciembre de 2022

Señor:
SR. HECTOR FABIAN MORAN

INTENDENTE MUNICIPAL
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar la Certificación de la Obra Nº 02 referente al llamado a licitación pública CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD con ID: 419.739 , Contrato N.º 352/2022, para su estudio y consideración por parte de la Fiscalización de Obra de la Institución a su digno cargo, de acuerdo al siguiente detalle:

Certificación Nº 02	78.402.330
Retención fondo de reparo	3.920.117
Certificación Neta	74.482.214

Atentamente

DV EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC Nº 80090303-0

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 3755
FECHA 28-12-22 HORA 10:35
C/..NT HOJAS (48)
Cristina Ferreira
FIRMA

RUC N°80090303-0

Dirección: CARRETERA, LAS RESIDENTAS KM 4,5-SALTO DEL GUAIRA-CANINDEYU-

Tel: 0985-998-357

Dirección de Correo Electrónico: dvempredimientos.sa@hotmail.com

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA N° 02

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD con ID: 419739

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD con ID: 419739						PORCENTAJES			CANTIDAD DE CERTIFICACION			MONTO CERTIFICADO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	72131601-9974	Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrac	2.112	5.940	12.545.280	100%	0%	100%	0%	0	2112	12.545.280	-	12.545.280
2	72131601-002	Preparación del terreno	Metros cuadrac	2.112	6.480	13.685.760	100%	0%	100%	0%	0	2112	13.685.760	-	13.685.760
3	72101703-004	Cordon pre moldado hormigon	Metro lineal	660	41.040	27.086.400	50%	0%	50%	0%	0	330	13.543.200	-	13.543.200
4	72131701-002	Baden de Hº Aº (2, 00 x 0,15) armadura de hierro 8 mm	Metros cúbicos	3	2.089.800	6.269.400	50%	0%	50%	0%	0	1,5	3.134.700	-	3.134.700
5	72131701-002	Empedrado incluye colocacion de piedra 6º y compactacion	Metros cuadrac	2.112	70.200	148.262.400	50%	0%	50%	0%	0	1056	74.131.200	-	74.131.200
6	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrac	2.112	21.600	45.619.200	50%	0%	50%	0%	0	1056	22.809.600	-	22.809.600
7	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.080.000	1.080.000	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
		LOTE NRO. 2				**254.548.440**									
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrac	1.050	5.940	6.237.000	100%	0%	100%	0%	0	1050	6.237.000	-	6.237.000
2	72131601-002	Preparación del terreno	Metros cuadrac	1.050	6.480	6.804.000	100%	0%	100%	0%	0	1050	6.804.000	-	6.804.000
3	72101703-004	Cordon Pre moldado hormigon	Metro lineal	300	41.040	12.312.000	80%	50%	130%	0%	150	390	9.849.600	6.156.000	16.005.600
4	72131701-002	Empedrado incluye colocación de piedra 6ta y compactaciòn.	Metros cuadrac	1.050	70.200	73.710.000	50%	40%	90%	0%	420	945	36.855.000	29.484.000	66.339.000
5	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrac	1.050	21.600	22.680.000	50%	40%	90%	0%	420	945	11.340.000	9.072.000	20.412.000
6	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.080.000	1.080.000	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
		LOTE NRO. 3				**122.823.000**									
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrac	2.970	5.940	17.641.800	100%	0%	100%	0%	0	2970	17.641.800	-	17.641.800
2	72131601-002	Preparación del terreno	Metros cuadrac	2.970	6.480	19.245.600	100%	0%	100%	0%	0	2970	19.245.600	-	19.245.600
3	72101703-004	Cordon Pre moldado hormigon	Metro lineal	420	41.040	17.236.800	80%	10%	90%	0%	42	378	13.789.440	1.723.680	15.513.120
4	72131701-002	Baden de Ho Ao	Metros cúbicos	22,5	2.089.800	47.020.500	60%	10%	70%	0%	2,25	15,75	28.212.300	4.702.050	32.914.350

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

5	72131701-002	Empedrado incluye colocación de piedra 6ta y compactaciòn.	Metros cuadrac	2.970	70.200	208.494.000	60%	10%	70%	0%	297	2079	125.096.400	20.849.400	145.945.800
6	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrac	2.970	21.600	64.152.000	60%	10%	70%	0%	297	2079	38.491.200	6.415.200	44.906.400
7	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.597.860	1.597.860	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
						375.388.560									
					Precio Total	752.760.000							453.412.080	78.402.330	531.814.410

TOTAL DE CERTIFICACION	453.412.080	78.402.330	531.814.410
REITEGRO DE ANTICIPO			
CERTIFICACION NETO	453.412.080	78.402.330	531.814.410
FONDO DE REPARO (5%)	22.670.604	3.920.117	26.590.721
SALDO TOTAL DE LA CERTIFICACION	430.741.476	74.482.214	505.223.690

Firma

Nombre: DV EMPRENDIMIENTOS S.A.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras