ACTA DE RECEPCION FINAL

CONTRATO N° 54/2021 "CORTE Y RECONEXION, REPARACION DE PERDIDAS DE RAMAL Y CAJA DE MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENCIONES Y REGULARIZACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTOS Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN GRAN ASUNCION".

EMPRESA CONTRATISTA: INTEC INGENIERIA S.A.E.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los **veinticuatro días** del mes de **Octubre** del año **dos mil veintidós,** en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IV – Presentación de Documentos – Inciso 4-06 – Lote 2; del contrato, se reúnen el **Sr. Gustavo González – Coordinador Técnico**, **Lic. Roberto Jara – Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión** y el **Lic. Alexander Katzenberger – Coordinación de Fiscalización Comercial**, en representación de la **Essap S.A.**, y el **Ing. José Luis Cáceres**, en representación de la Empresa **Contratista INTEC INGENIERIA S.A.E.**, a los efectos de suscribir el **Acta de Recepción Final**, de los trabajos de **Nuevas conexiones, cambio de ramales y extensiones,** que fueron ejecutados durante el **Mes de Setiembre/2.022**, verificadas y aprobadas por la **Coordinación de Fiscalización Comercial**, según nota **CFC N° 133/2022**, conforme a la Planilla que se adjunta.

El importe total de los trabajos realizados asciende a **Gs. 15.928.500 (guaraníes, Quince millones, novecientos veintiocho mil, quinientos) I.V.A.** incluido.

Las partes dejan constancia que los mismos fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas del **Pliego de Bases y Condiciones**, por lo que corresponde la Recepción de los mismos.

En prueba de conformidad de ambas partes, firman los nombrados el presente Acta, en **tres** ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Roberto Jara
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión
Gerencia Comercial Gran Asunción

Lic. Roberto Jara
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial

Gustavo González Centurión
Coordinador Técnico
Gustavo González Centurión
Coordinador Técnico
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap sa

Abg. Juan Pablo Moringo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Ing. José Luis Cáceres
Contratista
INTEC INGENIERIA S.A.E.