ANEXO 19

ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SERVICIOS
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

ACTA N° 01/2024

LMCN N° 03/2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ID Nº 443.565

En la ciudad de Asunción, República Del Paraguay, a los 28 días del mes de octubre del 2024, en la sede de Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, ubicada en la calle 25 de mayo Nº 1091 c/ Brasil, el Administrador del Contrato, el Director Administrativo el Sr. Sergio Rotela, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas en representación de la SEDERREC, a los efectos de proceder al informe de conformidad de los servicios recibidos que se detallan a continuación:

ITEM	UNID	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	Metros cuadrados	Servicio de demolición de revoque.	580	13.950	8.091.000
6	Metros cuadrados	Mano de Obra de demolición de revoque.	580	15.293	8.869.940
7	Metros cuadrados	Servicio de Demolición de Piso.	12	13.697	164.364
8	Metros cuadrados	Mano de Obra de demolición de piso.	12	15.293	183.516
25	Metro lineal	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y cano de bajada limpieza de canaletas de chapas	85	69.458	5.903.930
26	Metro lineal	Mano de obra de limpieza de canaletas de chapas.	85	47.777	4.061.045
27	Metro lineal	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada limpieza de canales de materiales.	17	55.689	946.713
28	Metro lineal	Mano de obra de limpieza de canales de materiales.	17	82.622	1.404.574
29	Unidad	limpieza de gárgolas de desagüe.	16	80.034	1.280.544
30	Unidad	Mano de obra de limpieza de gárgolas de desagüe.	16	93.194	1.491.104
31	Metros cuadrados	Pintura latex para interior con tratamiento antihumedad (lijado, reparacion de fisuras, enduido).	30	21.686	650.580
32	Metros cuadrados	Mano de obra depintura latex para interio.	30	33.017	990.510
33	Metros cuadrados	Pintura latex para exterior con tratamiento antihumedad (lijado, reparación de fisuras, enduido). (lavable)	800	20.315	16.252.000
34	Metros cuadrados	Mano de obra de pintura latex para exterio.	800	34.311	27.448.800
55	Metros cuadrados	Reparación de goteras en techo, cambio de chapas.	20	396.212	7.924.240
56	Metros cuadrados	Mano de obra de Reparación de goteras en techo. cambio de chapas.	20	176.243	3.524.860
59	Metros cuadrados	Provisión y colocación de cielo raso	20	112.991	2.259.820
60	Metros cuadrados	Mano de obra de provisión y colocación de guarda de techo de chapas.	20	36.520	730.400
67	Metros cuadrados	Colocación de pisos y contrapiso.	12	142.344	1.708.128
68	Metros cuadrados	Mano de obra de colocación de pisos y contrapiso.	12	36.755	441.060
85	Metros cuadrados	Reparación de revoque de pared .	550	19.706	10.838.300
86	Metros cuadrados	Mano de obra Reparación de revoque de pared .	550	27.694	15.231.700
87	Metros cuadrados	Montaje/ desmontaje de cielorraso.	20	87.873	1.757.460
88	Metros cuadrados	Mano de obra de montaje / desmontaje de cielo raso.	20	44.127	882.540
89	Metros cuadrados	Azotada con hidrófugo.	30	31.576	947.280
90	Metros cuadrados	Mano de obra de azotada con hidrófugo.	30	15.520	465.600
95	Metros cuadrados	Cerco perimetral incluye tejido de alambre, caño, varilla, electrodos, pintura, de 1,40 de altura.	15	254.054	3.810.810
96	Metros cuadrados	Mano de Obra de cerco perimetral.	15	111.294	1.669.410
TOTAL GENERAL					129.930.228

Mg. Antonio Arrua Martinez
Representante Legal
ARSA S.A.C.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales

Sergio Rotela
Director Administrativo

El Administrador de Contrato manifiesta que los servicios recibidos, cumplen con la Especificaciones Técnicas requeridas por la Secretaria de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales.

Forman parte del presente Acta, Contrato N° **03/2024,** Orden de Servicio N°**01/24** de fecha 14 de octubre y el Formulario de verificación de los servicios prestados.

En prueba de conformidad, se procede a la firma del presente documento, en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Desarrollo para Repatriados
y Refugiados Connacionales

Sergio Rotela
Director Administrativo
Administrador de Contrato

ALSÁ S.A.
Mg. Antonio Arrua Martínez
Representante Legal