Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: munifram@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Fram. Capital Nacional del Desarrollo

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA OBRAS

FECHA	21/04/2023.-
VALOR	149.640.880 Gs. (Ciento cuarenta y nueve millones seiscientos cuarenta mil ochocientos ochenta guaraníes).----------
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CONSTANTINO TROCIUK ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA Y CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO SOBRE LA CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE CONSTANTINO TROCIUK Y BERNARDINO BENÍTEZ, ÁREA URBANA DE FRAM.-

FECHA DE INICIO DE OBRAS	31/01/2023.-
CONTRATISTA	Gregorio Vera Jara
REPRESENTANTE LEGAL	Gregorio Vera Jara
RUC:	1.218.178-1

En la ciudad de Fram, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, se reúnen EL SEÑOR Gregorio Vera Jara Representante Legal de la Empresa LAPACHO CONSTRUCCIONES, el Ing. Daniel Sabluk, Fiscal de Obras de la Municipalidad de Fram y el Lic. Carlos Daniel Tkachik Intendente Municipal, a los efectos de la recepción provisoria de los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CONSTANTINO TROCIUK ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA Y CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO SOBRE LA CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE CONSTANTINO TROCIUK Y BERNARDINO BENÍTEZ, ÁREA URBANA DE FRAM, en donde se constata una falta de nivelación entre la unión de la terminación del empedrado con el inicio del enripiado en la intersección de las calles Constantino Trociuk y Calle Argentina, por lo que se recibe la obra con satisfacción por parte de esta institución de forma provisoria.-

Sin otro motivo en particular se dio por finalizado dicho acta firmando los presentes.-

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones

Lic. Carlos Daniel Tkachik
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE FRAM • INTENDENCIA •

Ing. Daniel Sabluk
Fiscal de Obras

Daniel Sabluk
Ingeniero Civil
Registro Prof. Nº 3893